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Seznam použitého značení 
ZNAČKA  VÝZNAM       
B   tepelná jímavost podlahové konstrukce [W·s/m2·K] 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání 
C x/x   pevnostní třída betonu v tlaku (válec/krychle) 
ČSN   česká technická norma 
D   tloušťka vrstvy [m] 
DPH   daň z přidané hodnoty 
DSP   dokumentace pro stavební povolení 
EN   evropská norma 
EPS   expandovaný polystyrén 
HSV   hlavní stavební výroba 
Ing.   Inženýr 
J/(kg·K)  Joule na kilogram krát Kelvin 
KCE   konstrukce 
Kč   koruna česká 
LV   list vlastnictví 
Ma   počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě [kg/m2] 
Mi   faktor difúzního odporu vrstvy [-] 
MJ   měrná jednotka 
NN   nízké napětí 
PD   projektová dokumentace 
PE   polyethylen   
PP   pracovní plocha 
PSV   pomocná (přidružená) stavební výroba 
PUR   polyuretan 
R   tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W] 
RHe   návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 
RHi   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
Ro   objemová hmotnost vrstvy [kg/m3] 
Rse   tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru [(m2·K)/W] 
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ZNAČKA  VÝZNAM 
Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru [(m2·K)/W] 
PT   původní terén 
Rw   index zvukové neprůzvučnosti [dB] 
Sb.   sbírka 
SO   stavební objekt 
Tae   návrhová venkovní teplota [°C] 
Tai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 
Te   návrhová venkovní teplota [°C] 
TI   tepelná izolace 
Ti   návrhová vnitřní teplota [°C] 
TiM   převažující návrhová vnitřní teplota [°C] 
Tsi,p   vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách [°C] 
TZB   technické zařízení budov 
U   součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)] 
Ukc   součinitel prostupu zabudované konstrukce [W/(m2·K)] 
UN   normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 
Uw   součinitel prostupu tepla celého okna [W/(m2·K)] 
UT   upravený terén 
V   Volt 
WC   splachovací toaleta 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZpT   difuzní odpor konstrukce [m/s] 
ŽB   železobeton 
atd.   a tak dále 
c   měrná tepelná kapacita vrstvy [J/(kg·K)] 
dB   decibel 
cm   centimetr 
č.   číslo 
el.   elektřina 
fRsi,cr   kritický teplotní faktor [-] 
fRsi,m   průměrná hodnota teplotního faktoru [-] 
fRsi,N   normová hodnota teplotního faktoru [-] 
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ZNAČKA  VÝZNAM 
fRsi,p   teplotní faktor v návrhových podmínkách [-] 
hod.   hodina/hodin 
kce   konstrukce 
kg   kilogram 
kg/m2   kilogram na metr čtvereční 
ks   kus 
ks/m2   kus na metr čtvereční 
kW   kilowatt 
k.ú.   katastrální území 
l   litr 
m   metr 
max.   maximálně 
min.   minimálně 
mm   milimetr 
m2   metr čtvereční 
m3   metr krychlový 
m n. m.  metry nad mořem 
např.   například 
p. č.   parcelní číslo 
š.   šířka 
tl.   tloušťka 
v.   výška 
W/(m2·K)  Watt na metr čtvereční krát Kelvin 
W/m·K  Watt na metr krát Kelvin 
(m2·K)/W  metr čtvereční krát Kelvin na Watt 
1.PP   první podzemní podlaží 
1.NP   první nadzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
3.NP   třetí nadzemní podlaží 
°C   Celsiův stupeň 
%   procento 
°   stupeň 
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1. Úvod 
Cílem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace domu 
s pečovatelskou službou v Javorníku v rozsahu stavebního povolení. Součástí je textová část, 
která obsahuje průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu. Další součástí je výkresová 
část obsahující výkresovou dokumentaci domu s pečovatelskou službou ve stupni pro stavební 
povolení.  
Novostavba se nachází na pozemku p.č.393/1 ve tvaru kosočtverce o výměře 2201 m2 
k.ú. Javorník-město. Vstup na pozemek je zpřístupněn z jihovýchodní strany pozemku. 
Napojení je realizováno pomocí chodníku a příjezdové cesty na veřejnou komunikaci ulice 
Dittersova. Novostavba je půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 21,28 m x 18,48 m. 
Jedná se o celoplošně podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími. Vstup do objektu je 
umístěn na jižní straně domu. V 1.NP se nachází vstupní hala s recepcí a místnost pro ředitele, 
administrativu a personál. V druhé části je řešeno zázemí pro lékaře a sestru, vyšetřovna, 
čekárna, sanitární místnosti, místnost pro úklid a společný prostor bytů. Dvouramenné 
schodiště se nachází ve středové části domu a zajišťuje přístup do všech podlaží. V místě 
zrcadla schodiště se nachází výtah. V 1.PP se nachází sklepní skladovací kóje každého bytu, 
prádelna a sušárna prádla, technická místnost, zázemí pro správce budovy a místnost pro úklid. 
Ve 2.NP se nachází sedm sociálních bytů s koupelnou a WC. Dispoziční řešení 2.NP je shodné 
se 3.NP. Ve 3.NP se navíc nachází střešní výlez na střechu. Dům s pečovatelskou službou bude 
především sloužit jako obytný komplex pro osoby se sníženou pohyblivostí se společenskou 
funkcí. 
Objekt je založen na základových pásech z betonu C16/20. Stavba je navržena jako 
zděná z kompletního systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo z broušených cihelných bloků 
s minerální izolací typu Porotherm 44 T. Vnitřní nosné zdivo z akustických cihelných bloků na 
pero a drážku typu Porotherm 30 AKU Z, Porotherm 25 AKU. Vnitřní nenosné zdivo 
z akustických cihelných bloků na pero a drážku typu Porotherm 11,5 AKU, zdivo instalační 
šachty z broušených cihelných bloků typu Porotherm 8. Vodorovná stropní konstrukce ze 
systému Porotherm strop (cihelné vložky MIAKO 19/50 (19/62,5) + keramobetonové stropní 
nosníky POT 175). Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou se čtyřmi střešními 
vpusťmi. Povrch střechy je tvořen z SBS modifikovaných asfaltových pásů s břidlicovým 
posypem a retardéry hoření. 
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Předmětem bakalářské práce je zadané téma technologického postupu pro realizaci 
podlahových konstrukcí domu s pečovatelskou službou v Javorníku. Navržená skladba podlahy 
je tvořena nášlapnou vrstvou z keramické dlažby typu TAURUS pro zadané první nadzemní 
podlaží. Práce je doplněna o tepelně technický výpočet navržené skladby podlahy. 
Součástí bakalářské práce je časový harmonogram postupu prací s položkovým 
rozpočtem pro zadanou technologickou etapu. 
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2. TEXTOVÁ ČÁST [1] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A.1.1  Údaje o stavbě [1] 
a) název stavby, [1] 
Dům s pečovatelskou službou 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), [1] 
Adresa:  Dittersova, Javorník (okres Jeseník) 790 70 [536148] 
Katastrální území: Javorník-město [657921] 
Parcelní číslo:  393/1 
Číslo LV:  10001 
Výměra:  2201 m2 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. [1] 
Předmětem projektové dokumentace je návrh trvalé novostavby domu 
s pečovatelskou službou v Javorníku. Jedná se o celoplošně podsklepený objekt s třemi 
nadzemními podlažími, který je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
Navrhovaný objekt je dům s pečovatelskou službou se čtrnácti pečovatelskými byty pro 
osoby se sníženou pohyblivostí, zázemím pro lékaře a personál, technickým vybavením, 
sklepními skladovacími kójemi, prádelnou a sušárnou prádla, se vstupní částí s recepcí. 
Dům s pečovatelskou službou bude především sloužit jako obytný komplex pro osoby 
se sníženou pohyblivostí a bude společensky funkční. 
Stupeň PD: DSP 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi [1] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). [1] 
Tomáš Doležel 
Janošíkova 120 
790 70, Javorník 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba). [1] 
Barbora Sumcová 
Havlíčkova 56 
790 70, Javorník 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
SO 01 Dům s pečovatelskou službou 
A.3 Seznam vstupních podkladů [1] 
• Zadání bakalářské práce 2019 
• Dispoziční studie 2.NP (3.NP) domu s pečovatelskou službou 
• Informace z katastru nemovitostí o pozemku 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, [1] 
Stavba bude umístěna na pozemku p.č.393/1 v k.ú. Javorník-město, který je ve 
vlastnictví investora a je evidován na LV 10001 jako ostatní plocha. Pozemek se nachází 
na rovinném terénu ve tvaru kosočtverce o ploše 2201 m2. Pozemek se nachází 
v zastavěné části města. V okolí pozemku se nachází centrum města s objekty 
Městského úřadu, základní školy, kostelu a zámku. Pozemek je přístupný 
z jihovýchodní strany. Přístup na pozemek vede po stávající místní komunikaci ulice 
Dittersova, která se nachází na p.č.312/3, na kterou je napojena místní zástavba 
rodinných domů.  
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
[1] 
Údaje o souladu nejsou řešeny v PD této bakalářské práce. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, [1] 
Stavba bude umístěna na pozemku p.č.393/1 v k.ú. Javorník-město, který je ve 
vlastnictví investora a je evidován na LV 10001 jako ostatní plocha. Objekt se nachází 
podle územního plánu v zóně pro zástavbu objektů k bydlení. Umístění stavby je 
zakresleno v koordinační situaci stavby viz výkres PD č. C.3. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, [1] 
Projektová dokumentace domu s pečovatelskou službou je zpracována 
v podrobnostech a náležitostech potřebných pro vydání stavebního povolení a je 
v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. [2, 3] 
PD je zpracována na základě Kreslení výkresů stavební části ČSN 01 3420 [4] a 
pro Obytné budovy [5] 
Obecné požadavky na využívání území: [6] 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění. [6] 
Požadavky na vymezování ploch: [6] 
Plochy s rozdílným způsobem využití: [6] 
§4 Plochy bydlení [4] – Celková zastavěnost objektu i zpevněných ploch je 1175,39 m2 
z 2201,00 m2, což je 53,40 %. 
Požadavky na vymezování a využívání pozemků: [6] 
Požadavky na umisťování staveb: [6] 
§23 Obecné požadavky na umisťování staveb [6] – stavba bude napojena na sítě 
technické infrastruktury. Připojení stavby na pozemní komunikace vyhovuje 
požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. 
§24e Staveniště [6] – bude zřízeno na pozemku investora. Přístup bude ze zpevněné 
místní komunikace z ulice Dittersova. 
§25 Vzájemné odstupy staveb [6] – stavba je osazena ve vzdálenosti min. 2 m od 
společných hranic pozemku a 18 m od nejbližšího pozemku. 
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Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet BOZP včetně ustanovení ČSN 
a mimo jiné dle těchto předpisů: 
• ČSN 73 0420-1 (73 0420) – Přesnost vytyčování staveb 
- Část 1: Základní požadavky       [7] 
• ČSN 73 0420-2 (73 0420) – Přesnost vytyčování staveb 
- Část 2: Vytyčovací odchylky       [8] 
• ČSN EN 1996-2 (73 1101) – Navrhování zděných konstrukcí 
- Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva   [9] 
• ČSN EN 13670-1 (73 2400) – Provádění betonových konstrukcí   [10] 
• ČSN EN 206 +A1 (73 2403) – Beton 
- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda      [11] 
• ČSN 73 6133 (73 6133) – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací          [12] 
• ČSN 73 3610 (73 3610) – Navrhování klempířských konstrukcí   [13] 
• ČSN 73 4130 (73 4130) – Schodiště a šikmé rampy 
- Základní požadavky        [14] 
• ČSN 73 0540-2 (73 0540) – Tepelná ochrana budov 
- Část 2: Požadavky        [15] 
Jakékoliv změny proti projektové dokumentaci, které neodpovídají povoleným 
úpravám uvedených v úvodu je nutné tyto změny předem projednat s projektantem a 
následně stavebním úřadem. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, [1] 
Ze strany dotčených orgánů nebyly na stavbu požadovány žádné podmínky a 
požadavky, tudíž nebyly zakomponovány v PD této bakalářské práce. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., [1] 
Pozemek p.č.393/1 má stanovený nízký radonový index. V této kategorii se 
nevyžaduje žádné speciální opatření. Dostatečnou ochranu objektu na nízkém 
radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace navržená podle hydrogeologických 
poměrů. Ta musí být ovšem provedena v celé půdorysné ploše objektu. 
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Pozemek p.č.393/1 má stanovené základové podmínky jako jednoduché, 
jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou uloženy vodorovně. Základová 
zemina je propustná. Hladina podzemní vody se nachází pod plánovanou základovou 
spárou a neovlivňuje koncepční uspořádání objektu a návrh konstrukce objektu.  
Hluková lokalita pro umístění domu je vhodná a provoz na komunikaci I/60 H 
ji svým hlukem nebude omezovat. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, [1] 
Území stavby p.č.393/1 ani celková stavba není památkově chráněná (kulturní 
památka, národní kulturní památka, památkově chráněná území (rezervace, zóny), 
ochranná pásma). 
Území stavby p.č.393/1 není v obvodu ani v ochranném pásmu. 
Území stavby p.č.393/1 není v lokalitě soustavy chráněných území Natura 2000. 
Území stavby p.č.393/1 není v CHKO. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., [1] 
Území stavby p.č.393/1 není v lokalitě záplavového území. 
Území stavby p.č.393/1 není na poddolovaném území. 
Území stavby p.č.393/1 není v oblasti, kde by se předpokládal vliv bludných 
proudů. 
Území stavby p.č.393/1 ani celková stavba není ve styku s ochrannými pásmy 
sítí technické infrastruktury 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, [1] 
Během výstavby může dojít přechodně k zvýšenému hluku a prašnosti zejména 
v čase od 7:00 – 15:30 hod. Odpad ze stavební činnosti budou tvořit zbytky stavebních 
materiálů, tento odpad musí být tříděn a likvidován na skládkách. 
Během užívání stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky a 
ochranu okolí. Stavba bude napojena na veřejnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, 
ostatní zpevněné plochy budou řešeny vsakem na terén. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, [1] 
Na území stavby p.č.393/1 se nevyskytují žádné dřívější stavby či dřeviny nutné 
k odstranění. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, [1] 
Území stavby nepožaduje vynětí ze ZPF nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. Území stavby je v zastavěné části města a druh pozemku stavby je ostatní 
plocha. 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, [1] 
Inženýrské sítě a napojení na komunikace jsou nově budovány. Veškeré 
navrhované přípojky novostavby budou napojeny na stávající inženýrské sítě z místní 
komunikace. 
Dopravní obslužnost stavby řeší parkoviště a zpevněné plochy. Je navrženo 14 
parkovacích stání běžných a 5 stání pro tělesně postižené. Příjezd k objektu je zajištěn 
ze stávající místní komunikace, ze které se sjíždí na parkoviště s kolmým stáním. Místní 
komunikace je jednosměrná. Parkoviště bude vybaveno patřičnými dopravními 
značkami.  
Veškerá umístění napojení navrhovaných přípojek a vjezdu jsou graficky 
zaznačeny a barevně rozlišeny v koordinační situaci stavby viz výkres PD č. C.3.  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, [1] 
Jedinou vazbou ovlivňující provedení stavby je získání povolení místě 
příslušného stavebního úřadu v Javorníku a výběr dodavatele případně subdodavatele 
stavby. 
Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou včetně nových přípojek na 
veřejné stávající inženýrské sítě z místní komunikace ulice Dittersova. Objekt bude mít 
novou přípojku elektro vedenou kabelem v zemi, novou přípojku vody a novou přípojku 
dešťové a splaškové kanalizace. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, [1] 
Dotčené pozemky: 
Obec:   Javorník (okres Jeseník) [536148] 
Katastrální území: Javorník-město [657921]   
Parcelní číslo:  393/1 
Číslo LV:  10001 
Výměra:  2201 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Sousední pozemky: 
Javorník-město; p.č.312/2 (druh: ostatní plocha, výměra: 276 m2) 
Javorník-město; p.č.312/3 (druh: ostatní plocha, výměra: 1705 m2) 
Javorník-město; p.č.312/20 (druh: ostatní plocha, výměra: 483 m2) 
Javorník-město; p.č.312/28 (druh: ostatní plocha, výměra: 244 m2) 
Javorník-město; p.č.312/40 (druh: ostatní plocha, výměra: 35 m2) 
Javorník-město; p.č.350 (druh: zahrada, výměra: 456 m2) 
Javorník-město; p.č.386/7 (druh: zahrada, výměra: 550 m2) 
Javorník-město; p.č.386/8 (druh: ostatní plocha, výměra: 227 m2) 
Javorník-město; p.č.386/12 (druh: ostatní plocha, výměra: 91 m2) 
Javorník-město; p.č.393/5 (druh: ostatní plocha, výměra: 100 m2) 
Javorník-město; p.č.393/6 (druh: ostatní plocha, výměra: 71 m2) 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. [1] 
Javorník-město; p.č.393/1 – ochranná pásma týkající se nově navržených 
inženýrských sítí pro novostavbu domu. 
Na žádných jiných pozemcích nedochází ke vzniku ochranných ani 
bezpečnostních pásem.  
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby se údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, [1] 
Novostavba domu s pečovatelskou službou. 
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b) účel užívání stavby, [1] 
Dům s pečovatelskou službou bude především sloužit jako obytný komplex pro 
osoby se sníženou pohyblivostí se společenskou funkcí. Navrhovaný objekt je dům 
s pečovatelskou službou se čtrnácti pečovatelskými byty, zázemím pro lékaře a 
personál, technickým vybavením, sklepními skladovacími kójemi, prádelnou a sušárnou 
prádla, se vstupní částí s recepcí. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, [1] 
Trvalá stavba. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, [1] 
Technické požadavky na stavby: 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. [16] 
§4 Žumpy [14] – nejsou součástí řešení PD. 
§5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu [16] – umístění stavby umožňuje 
rozptyl osob do okolí stavby a řeší klidové stání pro 14 automobilů a 5 stání pro imobilní 
na zpevněné ploše vedle objektu domu s pečovatelskou službou 
§6 Připojení staveb na sítě technického vybavení [16] – stavba bude napojena na 
vodovodní řád, veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejnou dešťovou kanalizaci a silové 
vedení nízkého napětí. 
§7 Oplocení pozemku [16] – oplocení bude provedeno jako pletivové v. 1,5 m. Oplocení 
nebude omezovat okolní pozemky. 
Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb: [16] 
§8 Základní požadavky [16] – stavba je navržena tak, aby respektovala hospodárnost 
pro dané využití a současně splnila základní požadavky a přání investora (objednatele) 
§9 Mechanická odolnost a stabilita [16] – stavba je navržena a bude provedena 
v souladu s normovými hodnotami EN. 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí [16] – stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 
zvířat. Stavba nebude zdrojem škodlivých látek. Stavba bude napojena na nově 
budovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Stavba bude provedena z konstrukcí 
vyhovující požadavkům tepelně a zvukově izolačním.  
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§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění [16] – stavba je navržena tak, aby bylo 
zajištěno denní osvětlení místností. Větrání místností bude zajištěno infiltrací, ve sprše 
a WC bude provedeno nucené větrání. Vytápění a ohřev teplé vody bude řešeno pomocí 
tepelného čerpadlo vzduch – voda.  
§13 Proslunění [16] – většina místnosti je dostatečně prosluněna.  
§14 Ochrana proti hluku a vibracím [16] – skladba obvodového pláště vyhovuje 
podmínkám pro ochranu hluku vnitřního prostoru stavby. 
§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb [16] – při provádění a užívání stavby 
nebude ohrožena bezpečnost v okolí stavby. 
§16 Úspora energie a tepelná ochrana [16] – navržené konstrukce splňují požadavky 
tepelně technických vlastností konstrukcí. 
§17 Odstraňování staveb [16] – není součástí řešení PD. 
Požadavky na stavební konstrukce staveb: [16] 
§18 Zakládání staveb [16] – stavba je navržena z keramických tvárnic, založena na 
základových pásech do nezámrzné hloubky. Základy jsou navrženy mimo podzemní 
vody. 
§19 Stěny a příčky [16] – stěny budou splňovat tepelně technické požadavky dané 
normovými hodnotami. Příčky budou provedeny tak, aby vyhovovaly akustickým 
požadavkům. 
§20 Stropy [16] – navrženy systémové z keramobetonových nosníků Porotherm 
doplněny o vložky Miako. 
§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů [16] – podlahy budou opatřeny nášlapnými 
vrstvami. Podlaha v koupelnách bude s protiskluzovou úpravou. Povrch stěn bude 
tvořen omítkou a keramickým obkladem.  
§22, §23 Schodiště a šikmé rampy [16] – schodiště je navrženo jako dvouramenné se 
zrcadlem o velikosti výtahové šachty. 
§24 Komíny a kouřovody [16] – není součástí řešení PD. 
§25 Střechy [16] – konstrukce střechy bude splňovat požadavky tepelně technických a 
akustických vlastností. 
§26 Výplně otvorů [16] – nové okenní výplně budou hliníkové s izolačním zasklením 
(trojsklo). Okna budou vybavena mikroventilací, budou splňovat tepelně technické 
vlastnosti. 
§27 Zábradlí [16] – madla schodiště jsou umístěna po obou stranách ramen v. 0.9 m. 
§28 Výtahy [16] – součástí stavby je bezbariérový trakční výtah bez strojovny. 
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§29 Výtahové a větrací šachty [16] – výtahová šachta je určena pro bezbariérový výtah. 
§30 Shozy pro odpad [16] – nejsou součástí řešení PD. 
§31 Předsazené části stavby a lodžie [16] – nejsou součástí řešení PD. 
Požadavky na technická zařízení staveb: [16] 
§32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody [16] – stavba bude napojena na stávající 
vodovodní řád. Rozvody pitné a teplé užitkové vody nejsou součástí řešení PD. 
Vodoměr bude umístěn v technické místnosti (0.18) v 1.PP. 
§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace [16] – stavba bude napojena na veřejnou 
splaškovou kanalizaci. Dešťová voda bude odváděná do veřejné dešťové kanalizace. 
§34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody 
sítí elektronických komunikací [16] – stavba bude napojena na veřejný elektrorozvod. 
Vnitřní elektrický rozvod není součástí řešení PD. 
§35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení [16] – nejsou součástí řešení PD. 
§36 Ochrana před bleskem [16] – není součástí řešení PD. 
§37 Vzduchotechnická zařízení [16] – nejsou součástí řešení PD. 
§38 Vytápění [16] – stavba bude vytápěna tepelným čerpadlem vzduch – voda. 
Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb: [16] 
§39 Bytové domy [16] – nádoby na komunální odpad budou umístěny na zpevněných 
plochách pozemků investora. 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb: [17] 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. [17] 
Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství: [17] 
§4 Navržené chodníky na pozemku umožňují samostatný pohyb osobám s omezenou 
schopností pohybu. Parkoviště má 5 stáni pro imobilní. [17] 
§5 Přístupy do staveb [17] – jsou řešeny bez schodů a vyrovnávajících stupňů. Vstupy 
jsou na úrovni komunikace pro chodce. 
Požadavky na stavby občanského vybavení: [17] 
§6 Stavba slouží pro zdravotnictví a sociální služby. Prostory jsou řešeny bezbariérově 
(výtah).  
§7 V 1.NP je navrženo WC pro imobilní v případě návštěvy lékaře. Sociální byty mají 
bezbariérové sociální zařízení. 
§8 Dům s pečovatelskou službou se skládá ze čtrnácti sociálních bytů a všechny jsou 
řešeny bezbariérově. 
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§9 Není řešeno v PD. 
Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný 
byt a byt zvláštního určení: [17] 
§10 Součástí stavby je výtah a schodiště je přizpůsobeno požadavkům pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. Prostory jsou řešeny bezbariérově. 
§11 Celkové prostory a přístupy jsou řešeny pro osoby se sníženou pohyblivostí a pro 
imobilní osoby. Byty v domě s pečovatelskou službou jsou navrženy pro osoby 
s pohybovým postižením. 
Požadavky na stavby pro výkon práce: [17] 
§12 Není řešeno v PD. 
§13 Není řešeno v PD. 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. [17] 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb: [17] 
1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb [17] 
Stavba splňuje základní prvky bezbariérového užívání staveb a pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Dispoziční řešení domu s pečovatelskou službou splňuje požadavky pro 
užívání stavby. Výškove rozdíly nejsou vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch 
je rovný, pevný a upraven proti skluzu. Součinitel smykového tření nášlapné vrstvy 
je nejméně 0,5 s úhlem kluzu 10°. Manipulační prostory jsou navrženy pro otáčení 
vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 
1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o 
rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 
postižením [17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
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2. Schodiště a vyrovnávací stupně [17] 
2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace [17] 
Ramena schodiště mají stejný počet stupňů. Největší počet stupňů v jednom 
rameni je navrženo max. 10 stupňů. 
2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
V 1.PP je schodišťové rameno se sklonem 26,33°, výška stupně 158,333 
mm. V 1.NP a 2NP se sklonem 25,11°, výška stupně 150 mm. Stupnice a 
podstupnice stupně jsou na sebe kolmé. Schodišťová ramena jsou po obou stranách 
opatřena madly ve výši 900 mm, která přesahují 150 mm, každý první a poslední 
stupeň. Tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 
2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky [17] 
3.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace [17] 
Stavba je vybavena výtahem pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Volná plocha před nástupními místy do výtahu je nejméně 1500 mm x 1500 
mm. Kabina výtahu je š. 1100 mm x hloubky 2100 mm. Dveře výtahu jsou o 
rozměrech 900 mm x 2000 mm.  
3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
3.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 
postižením [17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. [17] 
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací 
a veřejného prostranství [17] 
1. Komunikace pro chodce a vyhrazené stání [17] 
1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace [17] 
Komunikace na pozemku je řešena pomocí chodníku pro chodce š. 6 m. Je 
umožněn bezbariérový přístup z parkoviště o š. 6 m, kde se nachází 5 vyhrazených 
stání pro invalidy situovaných nejblíže ke vstupu do objektu. 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Komunikační plochy na pozemku dodržují požadované rozměry a spády. 
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování technických požadavků pro osoby s omezenou schopností 
orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
2. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového 
pásu [17] 
Není řešeno v PD této bakalářské práce. 
3. Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici [17] 
Není řešeno v PD této bakalářské práce. 
4. Výkopy a staveniště [17] 
Není řešeno v PD této bakalářské práce. 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. [17] 
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského 
vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a 
domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního 
určení a staveb pro výkon práce [17] 
1. Vstupy do budov [17] 
1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace [17] 
Není nutno řešit. 
1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Před vstupem do budovy je plocha š. 3 m a délky 6 m. Sklon plochy před 
vstupem je ve spádu 2 %. Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří je 900 mm. Dveře 
jsou opatřeny vodorovnými madly v celé šíři dveří. 
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1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 
postižením [17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
2. Bezbariérové rampy [17] 
2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace [17] 
Bezbariérové rampy nejsou řešeny v PD této bakalářské práce. 
2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Bezbariérové rampy nejsou řešeny v PD této bakalářské práce. 
2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
3. Dveře [17] 
3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Dveře jsou navrženy s minimální světlou š. 800 mm.  
3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
4. Okna [17] 
4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Min. jedno okno v místnosti je vybaveno pákovým ovládáním. 
4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
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5. Hygienická zařízení a šatny [17] 
5.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Stěny hygienických zařízení jsou opatřeny madly v různých polohách. Je 
zachován volný manipulační prostor nejméně 1500 mm. Podlaha je protiskluzná. 
WC pro imobilní je o rozměrech š. 1800 mm a hloubky 2500 mm. Hygienická 
zařízení jsou navržena dveřmi o světlé š. 900 mm se směrem otevírání ven 
z místnosti. V blízkosti zařizovacích předmětů jsou umístěna madla. Rozměrové 
parametry WC jsou dodrženy. Sprchové kouty o rozměrech 900 mm x 900 mm jsou 
vybaveny sklopným sedátkem 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou. 
5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
6. Prostory a zařízení [17] 
6.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Je navržen manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci 
úhlu, který je větší než 180° (kruh o průměru 1500 mm), nejmenší prostor pro 
otáčení vozíku o 90° až 180° (obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm) a prostor 
pro invalidní vozík v klidu (obdélník o rozměrech 800 mm x 1200 mm). 
6.2.Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
6.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 
postižením [17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
7. Bytový dům obsahující byt zvláštního určení [17] 
7.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu [17] 
Přístupnost všech prostor je zajištěna pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Světlá š. dveří je min. 800 mm. Pro překonání různých výškových úrovní 
slouží výtah nebo schodiště přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu. 
Ke každému bytu patří sklepní kóje bytu a možnost praní a sušení prádla. 
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7.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
[17] 
Zpracování obecných technických požadavků pro osoby s omezenou 
schopností orientace není předmětem pro vypracování PD této bakalářské práce. 
8. Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb [17] 
Podmínky zvláštního určení bytu a obytné časti stavby jsou splněny. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, [1] 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly zohledněny pro 
vypracování PD této bakalářské práce. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, [1] 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů nespadá pod ochranu. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., [1] 
Zastavěná plocha stavby:   393,25 m2 
Obestavěný prostor stavby:   5204,43 m3 
Užitná plocha stavby:    1274,19 m2 
1.PP = 318,97 m2 
1.NP = 321,32 m2 
2.NP = 316,95 m2 
3.NP = 316,95 m2 
Počet bytových jednotek:   14 pečovatelských bytů 
Užitná plocha 2.NP: 
• byt (A) 1+0: 1 x 37,57 m2 = 37,57 m2 
• byty (B-G) 1+0: 6 x 34,09 m2 = 204,54 m2 
• společné prostory: 74,84 m2 
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Užitná plocha 3.NP: 
• byt (H) 1+0: 1 x 37,57 m2 = 37,57 m2 
• byty (CH-M) 1+0: 6 x 34,09 m2 = 204,54 m2 
• společné prostory: 74,84 m2 
Výška stavby:     9,70 m 
Zpevněné plochy    782,14 m2 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., [1] 
Dům s pečovatelskou službou: 
Bilance spotřeby elektrické energie 
Elektroinstalace není řešena v PD této bakalářské práce. 
Vytápění 
Vytápění domu bude zhotoveno na elektrickou energii. Zdrojem vytápění celého 
domu bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. 
Bilance pitné vody z vodovodu 
Celková potřeba vody: 
Potřeba vody:    150 l/os/den 
Počet osob:    14 os 
Průměrná potřeba vody celkem: Qp = 14 x 150 = 2100 l/den = 2,1 m3/den 
Max. denní potřeba vody:  Qd = 2100 x 1,25 = 2625 l/den = 2,625 m3/den 
Max. hodinová potřeba vody: Qh = 2100 x 1,8 / 24 = 157,5 l/hod = 0,04375 l/sec 
Qměsíční = 150 x 14 x 30 = 63000 l/měsíc = 63 m3/měsíc 
Potřeba požární vody:  Neřešeno. 0 l/s 
Průměrná roční potřeba vody: 
    Oroční = 2100 x 365 = 766500 l/rok = 766,5 m
3/rok 
Maximální roční potřeba vody: 
  Oroční = 2625 x 365 = 958125 l/rok = 958,125 m
3/rok 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní:    Qd = 14 x 150 = 2100 l/den = 21 m3/den 
Roční:    Oroční = 2100 x 365 = 766500 l/rok = 766,5 m3/rok 
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Hospodaření s dešťová vodou 
Odvodnění ploché střechy: 
Počet vpustí:     čtyři 
Vnitřní dešťové odpadní svody: KG DN 110 
Půdorysná plocha střechy:  393,25 m2  
Redukovaná plocha:   393,25 x 09 = 353,925 m2  
Roční množství:   353,93 x 0,7 = 247,75 m3/rok 
Odvodnění parkoviště: 
Bude vyspádováno a voda bude odtékat pomocí kanalizační vpusti. 
Dešťová voda z odvodněných ploch bude svedena pomocí nově navržených 
dešťových přípojek do veřejné dešťové kanalizace. 
Výpočet množství odváděných srážkových vod: 
Ozn. Druh plochy Výměra 
[m2] 
Odtokový 
součinitel 
[-] 
Redukovaná 
plocha 
[m2] 
A Zastavěné a těžce propustné 748,68 0,9 673,81 
B Lehce propustné 33,46 0,4 13,38 
C Kryté vegetací 1025,61 0,05 51,28 
Tabulka 1: Množství srážkových vod – utráceno vsakováním na terén 
Roční množství odváděných srážkových vod: 
Qd,rok = (673,81 + 13,38 + 51,28) x 0,7 = 738,47 x 0,7 = 516,93 m
3/rok. 
Navrhované přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace pro novostavbu 
budou realizovány na veřejnou síť z ulice Dittersova viz situační výkres koordinační 
situace č. C.3. 
Odpady 
Samostatný provoz domu s pečovatelskou službou produkuje komunální a 
tříděný odpad. Uskladnění komunálního odpadu je vyhrazeno zpevněnou plochou viz 
výkres koordinační situace. Odpad je ukládán v popelnicích umístěných po levé straně 
vjezdu a je vyvážen v pravidelných intervalech. Produkce odpadu osoba/rok = 500 kg. 
Pro likvidaci odpadu nutno postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. [18, 19] 
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Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů [20], dojde provozem objektu ke 
vzniku následujících odpadů:  
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
20 01 01 Papír O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 10 Oděvy O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01 Biologický rozložitelný odpad ze zahrad a parků O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
Tabulka 1: Přehled vzniklých odpadů při provozu objektu 
Třída energetické náročnosti budov 
Průkaz energetické náročnosti budov není součástí této bakalářské práce. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, [1] 
Zahájení stavby se předpokládá po vydání stavebního povolení. 
Termín zahájení stavby: duben  2020 
Termín dokončení stavby: březen  2022 
Lhůta výstavby se předpokládá 24 měsíců s ohledem na technologické 
přestávky. 
 
Stádiové procesy: 
I. Spodní stavba 
II. Vrchní stavba vč. zastřešení 
III. Hrubé vnitřní práce 
IV. Dokončovací práce 
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Členění etapových procesů: 
0 – Zemní práce (I.) 
1 – Základy (I.) 
2 – Spodní stavba (I.) 
3 – Hrubá vrchní stavba (II.) 
4 – Zastřešení (II.) 
5 – Příčky a hrubé instalace (III.) 
6 – Vnitřní omítky a potěry (III.) 
7 – Podlahy, povrchy a technologie (IV.) 
8 – Vnitřní kompletace (IV.) 
9 – Vnější úpravy (IV.) 
10 – Kontrola kvality a přejímka 
Proces 10 probíhá současně s prováděním všech dílčích stavebních procesů, 
které jsou součástí etapových procesů (0 až 9) a nezahrnuje proces výstavby. 
j) orientační náklady stavby. [1] 
Předpokládané náklady pro realizaci stavby dle výpočtu obestavěného prostoru 
činí 37 576 010,-Kč bez DPH. 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
PD je zpracována v podobě a v požadavcích kladených na projektovou 
dokumentaci ve stupni pro stavební povolení. 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, [1] 
Z urbanistického hlediska se stavba nachází v zastavitelné části města. Objekt je 
umístěn na p.č.393/1 k.ú. Javorník-město, na ulici Dittersova. Dům s pečovatelskou 
službou je navržen jako třípodlažní s celoplošným podsklepením pravidelného 
půdorysného obdélníkového tvaru s jednoplášťovou plochou střechou. Tvar střechy 
zástavby v okolí plánované stavby rodinných domů je různorodá (sedlová, pultová, 
plochá). Zastavěná plocha bude zabírat přibližně polovinu pozemku. Na jižní straně 
pozemku se nachází parkoviště, kde je navrženo 14 parkovacích stání běžných a 5 stání 
pro tělesně postižené. Hlavní vstup směřuje na jih.  
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
[1] 
Jedná se o výstavbu nového třípodlažního domu s pečovatelskou službou 
s podsklepením o pravidelném půdorysném tvaru s plochou střechou. Architektonicky 
je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 21,28 m x 18,48 m a celkové výšky 9,70 m. Stavba 
vychází z požadavků objednatele. Dispoziční řešení stavby vycházelo z doloženého 
zadání studie stavby. 
Materiálové řešení viz B.2.6 b). 
Barevné řešení stavby obálky budovy viz PD výkres č. D.1.1.10a, D.1.1.10b. 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Jedná se o dům s pečovatelskou službou. Vstup do objektu je umístěn na jižní 
straně domu. 
V 1.NP se nachází vstupní hala s recepcí a místnost pro ředitele, administrativu 
a personál. V druhé části je řešeno zázemí pro lékaře a sestru, vyšetřovna, čekárna, 
sanitární místnosti, místnost pro úklid a společný prostor bytů. Dvouramenné schodiště 
se nachází ve středové části domu a zajišťuje přístup do všech podlaží. V místě zrcadla 
schodiště se nachází výtah. 
V 1.PP se nachází sklepní skladovací kóje každého bytu, prádelna a sušárna 
prádla, technická místnost, zázemí pro správce budovy a místnost pro úklid. 
Ve 2.NP se nachází sedm sociálních bytů s koupelnou a WC. Dispoziční řešení 
2.NP je shodné se 3.NP. 
Ve 3.NP se navíc nachází střešní výlez na střechu. Dům s pečovatelskou službou 
bude především sloužit jako obytný komplex pro osoby se sníženou pohyblivostí se 
společenskou funkcí. Výroba se zde nebude nacházet. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby [1] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. [1] 
Stavba je řešena jako bezbariérová. Byly provedeny potřebné stavební úpravy 
zakomponované již do projektu. 
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Stavební úpravy: 
- zábradlí výšky 900 mm s přesahy madel 150 mm (schodiště), 
- schodiště 1.PP se sklonem 26,33°, výška stupně 158,333 mm, 
- schodiště 1.NP a 2NP se sklonem 25,11°, výška stupně 150 mm, 
- stupnice a podstupnice schodiště jsou k sobě kolmé, 
- šířka schodišťových ramen a mezipodest schodiště je 1500 mm, 
- světlá šířka dveří 900 mm (vstupy do bytů, vstupy do koupelen, WC pro imobilní), 
- dveře bez prahu, 
- navržen výtah pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace, 
- volná plocha před nástupními místy do výtahu je nejméně 1500 mm x 1500 mm, 
- kabina výtahu š. 1100 mm x hloubky 2100 mm, 
- dveře výtahu o rozměrech 900 mm x 2000 mm 
- WC pro imobilní, 
- koupelny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
- koupelny a WC opatřeny madly, 
- sprchové kouty 900 mm x 900 mm vybaveny sklopným sedátkem 450 mm x 450 
mm ve výši 460 mm nad podlahou, 
- navržen manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, 
který je větší než 180° (kruh o průměru 1500 mm) a nejmenší prostor pro otáčení 
vozíku o 90° až 180° (obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm), 
- navržen prostor pro invalidní vozík v klidu (obdélník o rozměrech 800 mm x 1200 
mm), 
- šířka chodech 2 m (možnost pohybu vozíků v obou směrech souběžně), 
- nášlapná vrstva podlahy a schodiště navržena se součinitelem smykového tření µ 
≥ 0,6, 
- 5x stání po imobilní. 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Objekt svým provozem nepředstavuje žádné bezpečnostní rizika a nejsou na něj 
kladeny žádné bezpečnostní požadavky. Projektová dokumentace je v souladu 
s vyhláškou č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [16] 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů [1] 
a) stavební řešení, [1] 
Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou. Novostavba je 
půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 21,28 m x 18,48 m a celkové výšky 9,70 
m. Objekt je celoplošně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Stavba je 
vybavena výtahem umístěným v zrcadle dvouramenného schodiště. Objekt je založen 
na základových pásech. Stavba je navržena jako zděná z kompletního systému a je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Na jižní straně pozemku se nachází 
parkoviště, kde je navrženo 14 parkovacích stání běžných a 5 stání pro tělesně postižené. 
b) konstrukční a materiálové řešení, [1] 
Objekt je založen na základových pásech z betonu C16/20. 
Obvodové nosné zdivo z broušených cihelných bloků s minerální izolací typu 
Porotherm 44 T Profi (248x440x249 mm, P8) na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 
zdivo z akustických cihelných bloků na pero a drážku typu Porotherm 30 AKU Z 
(247x300x238 mm, P15) na maltu M 10, vnitřní nosné zdivo výtahové šachty 
z akustických cihelných bloků na pero a drážku typu Porotherm 25 AKU (330x250x238 
mm, P15) na maltu M 10. 
Vnitřní nenosné zdivo z akustických cihelných bloků na pero a drážku typu 
Porotherm 11,5 AKU (497x115x238 mm, P10) na maltu M 10, vnitřní nenosné zdivo 
instalační šachty z broušených cihelných bloků typu Porotherm 8 (497x80x249 mm, 
P10) na obyčejnou maltu. 
Překlady Porotherm KP 7 jsou uloženy nad okenními a dveřními otvory ve 
zděných stěnových konstrukcí. 
Vodorovná stropní konstrukce tl. 250 mm ze systému Porotherm strop (cihelné 
vložky MIAKO 19 + keramobetonové stropní nosníky POT 175). 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou se čtyřmi střešními 
vpusťmi. Povrch střechy je tvořen z SBS modifikovaných asfaltových pásů 
s břidlicovým posypem a retardéry hoření. 
Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodovém plášti tvoří hliníková okna a 
vstupní dveře. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. [1] 
Mechanická odolnost je dána bezpečným návrhem základových, vodorovných a 
svislých nosných konstrukcí na připadající zatížení dle norem EN. 
Podmínky zajišťují mechanickou odolnost a stabilitu stavby a jsou v projektu 
respektovány (materiál, technologie). 
Zpracování statického posudku pro návrh stavebních, betonových a ocelových 
konstrukcí není součástí PD této bakalářské práce. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a) technické řešení, [1] 
Vytápění 
Vytápění domu bude zhotoveno na elektrickou energii. Zdrojem vytápění celého 
domu bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. V místnostech budou instalována desková 
otopná tělesa. Podle účelu místnosti bude mít daná místnost různý počet a velikost 
deskového otopného tělesa. Každá místnost bude mít samostatnou regulaci teploty. 
Ohřev vody 
Ohřev vody bude řešen pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda, které je 
umístěno v technické místnosti (0.18) v 1. PP, přísun vzduchu bude zajišťován pomocí 
venkovní jednotky tepelného čerpadla umístěné na západní straně objektu. 
Větrání 
Koupelny, WC a společná kuchyň budou mít větrání zajištěno nuceným 
systémem vyvedeným svisle nad střešní rovinu. 
Výtah 
Pro dům s pečovatelskou službou je navržen bezbariérový trakční výtah bez 
strojovny umístěný v zrcadle schodiště, ve středové části domu, každého podlaží. 
 Vodovod – vodoměr umístěn v technické místnosti (0.18) v 1.PP.  
 Elektro – připojeno na hranici pozemku v elektrické skříňce.  
 
Podrobné řešení není předmětem PD této bakalářské práce. 
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b) výčet technických a technologických zařízení. 
- Přípojka vody 
- Přípojka dešťové kanalizace 
- Přípojka splaškové kanalizace 
- Přípojka nízkého napětí 
- Tepelné čerpadlo vzduch – voda 
- Ventilátory 
- Výtah 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
Zásady požárně bezpečnostního řešení nejsou předmětem pro vypracování PD 
této bakalářské práce. 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
Průkaz energetické náročnosti budovy: Není součástí této bakalářské práce. 
Zdroj vytápění a ohřev vody: Tepelné čerpadlo: vzduch – voda. 
Energetický štítek obálky budovy: Není součástí této bakalářské práce. 
Obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi: Tepelný odpor zdiva bez omítek R = 6,67 
(m2·K)/W, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ = 0,066 W/(m·K). Součinitel 
prostupu tepla bez omítek U = 0,15 W/(m2·K), což splňuje požadavky dle ČSN 73 0540-
2 (73 0540) – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. [15]  
Hodnoty součinitelů prostupu tepla UN celkové navržené stavby a dílčích 
konstrukcí (zdivo), skladeb (střecha, podlahy) a výplní otvorů splňují normu ČSN 73 
0540-2 (73 0540) – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. [15]  
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí [1] 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. [1] 
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Větrání 
Větrání je v souladu s normovými hodnotami. Větrání obytných prostor je 
řešeno v PD jako přirozené pomocí oken (dveří). V letním období je možnost ventilace 
a mikroventilace oken. Sklepní kóje bytů budou mít větrání zajištěno do chodby pomocí 
větrací mřížky ve dveřích a ve stěně. Koupelny, WC a společná kuchyň budou mít 
větrání zajištěno nuceným systémem vyvedeným svisle nad střešní rovinu. 
Vytápění 
Vytápění domu bude zhotoveno na elektrickou energii. Zdrojem vytápění celého 
domu bude tepelné čerpadlo vzduch – voda. 
V místnostech budou instalována desková otopná tělesa. Podle účelu místnosti 
bude mít daná místnost různý počet a velikost deskového otopného tělesa. Každá 
místnost bude mít samostatnou regulaci teploty. 
Osvětlení 
Osvětlení je v souladu s normovými hodnotami. Převažující část místností 
celého objektu jsou osvětleny přirozeným denním osvětlením. Každá tato místnost má 
min. jedno okno. 
Místnosti, které jsou osvětleny jen nuceným osvětlením pomocí stropních 
svítidel (úsporné žárovky) jsou místnosti s WC, místnosti pro úklid, sklepní kóje všech 
bytů, sklady prádla, čekárna, společná kuchyň, koupelny. 
Zásobování vodou 
  Zásobování bude pomocí nově navržené vodovodní přípojky napojené na 
vodovodní řád, která je přivedena do technické místnosti (0.18) v 1.PP.  
Odpady 
 Stavba je vybavena místem na popelnice pro komunální a tříděný odpad, ze které 
budou odpady odváženy. Umístění zpevněné plochy je navrženo viz výkres koordinační 
situace č. C.3. 
Vibrace 
 Stavba není ohrožena vibracemi z okolí ani jiných zdrojů. 
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Hluk 
Pro stavbu není nutno navrhovat opatření proti hluku. Hluková lokalita pro 
umístění domu je vhodná a provoz na komunikaci I/60 H ji svým hlukem nebude 
omezovat. Stavba se bude nacházet v zastavěném území a mezi rodinnými domy. 
Prašnost 
Během užívání stavby nebude docházet k prašnosti. 
Stavba bude po dobu užívání splňovat hygienické limity hluku a také bude 
dostatečně izolována a chráněna proti vnějším vlivům. 
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, [1] 
Dostatečnou ochranu stavby na nízkém radonovém riziku vytváří běžná 
hydroizolace. Navržená izolace bude hydroizolační ochrana spodní stavby proti zemní 
vlhkosti a ochrana proti pronikání radonu z podloží. Hydroizolace bude z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm vyztužených skleněnou tkaninou, provedena 
v celé půdorysné ploše objektu. 
b) ochrana před bludnými proudy, [1] 
Ochrana před bludnými proudy nebude řešena. Nepředpokládá se namáhání 
bludnými proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, [1] 
Ochrana před technickou seizmicitou nebude řešena. Stavba se nenachází 
v aktivním pásmu. 
d) ochrana před hlukem, [1] 
Ochrana stavby před hlukem je zajištěna návrhem materiálů (obvodové zdivo, 
výplně dveřních a okenních otvorů), které plní funkce zvukově izolační, ochranné proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům a splňují požadavky na neprůzvučnost. Provoz na 
komunikaci I/60 H nebude svým hlukem omezovat stavbu. Stavba se bude nacházet 
v zastavěném území a mezi rodinnými domy. 
e) protipovodňová opatření, [1] 
Protipovodňová opatření stavby nejsou nutná řešit vzhledem k poloze objektu. 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti.  
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. [1] 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. Na území se nevyskytuje metan 
ani jiné zdraví škodící plyny nebo nerostné suroviny pro těžbu.  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, [1] 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace v místní komunikaci. 
Splašková kanalizace 
Splaškové vody jsou svedeny pomocí kanalizačního potrubí do revizní šachty 
RŠ umístěné na pozemku p.č.393/1 z ulice Dittersova. 
Vodovod 
Objekt je z technické místnosti (0.18) z 1.PP napojen na obecní vodovodní řád 
novou přípojkou vody, která je napojena pod místní komunikací. Měřící soustava bude 
umístěna v 1.PP v technické místnosti (0.18). 
Elektro 
Objekt je napojen na el. energii pomocí nové přípojky NN kabelem v zemi ze 
sloupu rozvodů elektrické sítě. 
Napojovací místa navrhovaných přípojek jsou graficky zaznačena a barevně 
rozlišena v koordinační situaci stavby viz výkres PD č. C.3. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. [1] 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a přesné délky navrhovaných připojení 
budou řešeny projektem TZB, který není součástí PD této bakalářské práce. 
Navrhovaná přípojka elektro nízko napětí kabelem v zemi délky 30,17 m. 
Navrhovaná přípojka dešťové kanalizace: 
- navrhovaného objektu délky 15 m 
- navrhované kanalizační vpusti délky 16,58 m 
Navrhovaná přípojka splaškové kanalizace délky 12,85 m. 
Navrhovaná vodovodní přípojka délky 28,43 m. 
Rozvržení umístění a vedení navrhovaných přípojek je graficky zaznačeno a 
barevně rozlišeno v koordinační situaci stavby viz výkres PD č. C.3. 
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B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, [1] 
Dopravní obslužnost stavby řeší parkoviště a zpevněné plochy. Je navrženo 14 
parkovacích stání běžných a 5 stání pro tělesně postižené. Příjezd k objektu je zajištěn 
ze stávající místní komunikace, ze které se sjíždí na parkoviště š. 6 m s kolmým stáním. 
Parkoviště bude vybaveno patřičnými dopravními značkami. Z místní komunikace je 
pro pěší navržen chodník o šířce 6 m. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, [1] 
Příjezd k objektu je zajištěn sjezdem ze stávající místní komunikace, ze které se 
sjíždí na parkoviště s kolmým stáním. Sjezd se nachází na jihovýchodní straně 
pozemku. 
c) doprava v klidu, [1] 
Je navrženo 14 parkovacích stání běžných a 5 parkovacích stání pro tělesně 
postižené. 
d) pěší a cyklistické stezky. [1] 
Pro pěší je navržen chodník o šířce 6 m. Pro cyklisty nejsou navrženy cyklistické 
stezky.  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy, [1] 
Po skončení stavebních prací bude na pozemku p.č.393/1 z mezideponie 
rozvrstvena ornice po pozemku a využita pro srovnání a potřebné spádování terénu. 
Nevyužita část ornice bude odvezena na skládku. 
b) použité vegetační prvky, [1] 
Po dokončení výstavby na pozemku p.č.393/1 bude upravený terén pro vegetaci 
ohumusován a zatravněn travní směsí. 
Bude provedena nová výsadba zeleně viz výkres PD č. C.3. Pro přesné umístění 
a výběr vegetačních prvků bude zpracován návrh architektonického řešení vegetace, 
který není součástí bakalářské práce. 
c) biotechnická opatření. [1] 
Biotechnická opatření pozemku p.č.393/1 nejsou součástí bakalářské práce. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, [1] 
Stavba a ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí. 
Ovzduší 
Nejedná se o průmyslový objekt s výrobním zařízením.  
Navrhovaný dům s pečovatelskou službou včetně svého zázemí nebudou svým 
provozem znečišťovat ovzduší. Stavba bude po dobu užívání splňovat emisivní limity a 
také bude dostatečně izolována a chráněna proti vnějším vlivům. 
Hluk 
Nejedná se o průmyslový objekt s výrobním zařízením. 
Navrhovaný dům s pečovatelskou službou včetně svého zázemí nebudou svým 
provozem narušovat své blízké okolí. Stavba bude po dobu užívání splňovat hygienické 
limity hluku a také bude dostatečně izolována a chráněna proti vnějším vlivům. 
Voda 
Dešťové vody z ploché střechy, z parkoviště a chodníku budou odváděny do 
veřejné dešťové kanalizace. Dešťová voda z okapového chodníku bude odváděna na 
terén. 
Odpady 
Veškeré odpady budou tříděny do příslušných kontejnerů na odpady. Kontejnery 
na odpady budou umístěny na vyhrazené zpevněné ploše pro uskladnění komunálního 
odpadu po levé straně vjezdu na pozemek. Poté budou odpady odborně likvidovány. 
Půda 
Druh pozemku není chráněn ZPF. Po dobu výstavby stavby a jejího užívání 
nedojde ke znečištění půdy. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., [1] 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází 
památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Stavba nebude mít negativní vliv na 
ekologickou funkci a vazbu v krajině. 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, [1] 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, [1] 
Způsob zohlednění podmínek a závazného stanoviska posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí není podkladem k vypracování PD této bakalářské práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, [1] 
Stavební záměr domu s pečovatelskou službou nespadá do režimu zákona o 
integrované prevenci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. [1] 
Ochranná a bezpečnostní pásma budou dodržena Rozsah omezení a podmínky 
ochrany nejsou stanoveny. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. [1] 
Na objekt nejsou kladeny požadavky na splnění základních požadavků na situování 
a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, [1] 
Při výstavbě bude zapotřebí pitné vody a elektrické energie. Pitná voda bude 
odebírána z předem vybudované vodovodní přípojky. Přívod elektrické energie bude 
řešen napojením pomocí nově zřízeného elektrického rozvaděče.  
Na staveništi bude sklad stavebního materiálu. Hygienické zázemí bude řešeno 
mobilním sociálním zařízením.  
b) odvodnění staveniště, [1] 
Odvodnění je zajištěno na přilehlé plochy a vsakováním do terénu (v případě 
hrozícího podmáčení zajistí stavebník takové opatření, aby k tomuto podmáčení 
nedocházelo).  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, [1] 
Z nově zhotovených přípojek napojených na veřejné inženýrské sítě sloužící 
k napojení pro budoucí objekt bude odebírána voda a energie. Pro měření spotřeby 
budou osazeny provizorní měřící zařízení. 
Příjezd a výjezd ze staveniště je řešen dočasně vybudovaným sjezdem z místní 
komunikace ze stavebných panelů. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, [1] 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude v době prováděných 
prací. Budou provedena opatření ke snížení negativních vlivů na okolní prostředí. 
Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
[1] 
Staveniště bude chráněno pletivovým oplocením v. 1,5 m. V místě stavby není 
nutno provádět asanace, demolice a kácení dřevin. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, [1] 
Po dobu realizace veškerých přípojek bude nutno dočasného záboru místní 
komunikace. Nebude zapotřebí trvalých záborů pro staveniště. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, [1] 
Nejsou kladeny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, [1] 
Odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn a ukládán do vyhrazených 
kontejnerů na staveništi. Odpad bude tříděn a likvidován podle příslušných norem. 
Přehled vzniklých odpadů při realizaci stavby dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů: [20] 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 
O 
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Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely 
neuvedené pod číslem 17 04 10 
O 
17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03 
O 
17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 
O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
Tabulka 2: Přehled vzniklých odpadů při realizaci stavby 
Pozn.: O = ostatní odpady, N = nebezpečné odpady. 
Více specifikováno: 17 01 03 Keramické dlažby, keramické obklady. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, [1] 
Ornice (3. třída, koeficient nakypření kn = 1,22) 
Skrývka ornice:  tl. 200 mm  
Plocha:   376,99 + 781,26 = 1158,25 m2 
Objem:   1158,25 x 0,2 = 231,65 m3  
Objem nakypřené:  231,65 x 1,22 = 282,61 m3 
Mezideponie:   231,65 / 3 = 77,22 m3 (94,20 m3) 
Skládka:   231,65 – 77,22 = 154,43 m3 (188,41 m3) 
Jedna třetina sejmuté ornice se uloží na mezideponii a zbývající dvě třetiny 
ornice se odvezou mimo staveniště (na skládku). 
Zemina (3. třída, koeficient nakypření kn = 1,22) 
  Součet figur:    1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2 + 2.1: 
  Celkový objem zeminy: 
1661,582 + 21,356 + 34,525 + 1,492 + 59,689 +2,500 = 1,781,124 m3 
  Objem nakypřené zeminy: 1,781,124 m3x 1,22 = 2172,97 m3 
Zemina bude uložena na pozemku a bude použita k zpětným zásypům a terénním 
úpravám pro dokončení realizace stavby. Nadbytečná zemina bude odvezena mimo 
staveniště na veřejnou skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, [1] 
Během výstavby stavby bude vznikat minimální vliv na životní prostředí. Může 
dojít přechodně k zvýšenému hluku a prašnosti zejména v čase od 7:00 – 15:30 hod. Při 
výstavbě budou veškeré vzniklé stavební odpady tříděny dle druhu a příslušných 
kategorií odpadu. Odpady budou skladovány do určených kontejnerů na staveništi a 
následně odváženy a likvidovány na skládkách. Nebezpečné látky a odpady musí být 
likvidovány dle platných předpisů 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, [1] 
Při práci na staveništi bude nutno dodržovat BOZP: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). [21] 
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- Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [22] 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [23] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [24] 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [25] 
- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti [26] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. [27] 
- Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů [28] 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, [1] 
Výstavbou nebudou dotčeny sousední stavby ani její okolí. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, [1] 
Během provádění výstavby budou umístěna k pozemní komunikaci dočasná 
dopravní značení na upozornění vjezdu a výjezdu dopravních vozidel ze stavby. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., [1] 
Pro provádění stavby není zapotřebí stanovení speciálních podmínek. 
 
 
 
Bakalářská práce  
51 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. [1] 
Zahájení stavby se předpokládá po vydání stavebního povolení. 
Termín zahájení stavby: duben  2020 
Termín dokončení stavby: březen  2022 
Lhůta výstavby se předpokládá 24 měsíců s ohledem na technologické 
přestávky. 
 
Stádiové procesy: 
I. Spodní stavba 
II. Vrchní stavba vč. zastřešení 
III. Hrubé vnitřní práce 
IV. Dokončovací práce 
Členění etapových procesů: 
0 – Zemní práce (I.) 
1 – Základy (I.) 
2 – Spodní stavba (I.) 
3 – Hrubá vrchní stavba (II.) 
4 – Zastřešení (II.) 
5 – Příčky a hrubé instalace (III.) 
6 – Vnitřní omítky a potěry (III.) 
7 – Podlahy, povrchy a technologie (IV.) 
8 – Vnitřní kompletace (IV.) 
9 – Vnější úpravy (IV.) 
10 – Kontrola kvality a přejímka 
Proces 10 probíhá současně s prováděním všech dílčích stavebních procesů, 
které jsou součástí etapových procesů (0 až 9) a nezahrnuje proces výstavby. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení [1] 
Odvodnění ploché střechy bude řešeno pomocí čtyř střešních vpustí, které budou 
napojeny na vnitřní svislé dešťové odpadní svody o velikosti KG DN 110, které budou 
svedeny do veřejné dešťové kanalizace. Střešní plocha domu s pečovatelskou službou je 
393,25 m2. Parkoviště bude vyspádováno a voda bude pomocí kanalizační vpusti odtékat 
do veřejné dešťové kanalizace.  
 
Množství srážkových vod ostatních ploch bude přirozeně vsakovat na terén – utráceno 
vsakováním: 
Ozn. Druh plochy Výměra 
[m2] 
Odtokový 
součinitel 
[-] 
Redukovaná 
plocha 
[m2] 
A Zastavěné a těžce propustné 748,68 0,9 673,81 
B Lehce propustné 33,46 0,4 13,38 
C Kryté vegetací 1025,61 0,05 51,28 
Tabulka 3: Množství srážkových vod – utráceno vsakováním na terén 
 
Roční množství odváděných srážkových vod: 
Qd,rok = (673,81 + 13,38 + 51,28) x 0,7 = 738,47 x 0,7 = 516,93 m
3/rok. 
Navrhované přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace pro novostavbu 
budou realizovány na veřejnou síť z ulice Dittersova. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE 
PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ 
3.1  Obecné informace 
3.7.1  Identifikační údaje 
Název stavby:    Novostavba domu s pečovatelskou službou 
Umístění stavby:   Javorník (okres Jeseník) [536148] 
Katastrální území:  Javorník-město [657921] 
Parcelní číslo:   393/1 
Druh stavby:   Novostavba 
3.7.2  Popis navrženého objektu 
Novostavba je půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 21,28 m x 18,48 m, 
celkové výšky 9,70 m. Jedná se o celoplošně podsklepený objekt se třemi nadzemními 
podlažími. Vstup do objektu je umístěn na jižní straně domu. V 1.NP se nachází vstupní 
hala s recepcí a místnost pro ředitele, administrativu a personál. V druhé části je řešeno 
zázemí pro lékaře a sestru, vyšetřovna, čekárna, sanitární místnosti, místnost pro úklid a 
společný prostor bytů. Dvouramenné schodiště se nachází ve středové části domu a 
zajišťuje přístup do všech podlaží. V místě zrcadla schodiště se nachází výtah. V 1.PP se 
nachází sklepní skladovací kóje každého bytu, prádelna a sušárna prádla, technická 
místnost, zázemí pro správce budovy a místnost pro úklid. Ve 2.NP se nachází sedm 
sociálních bytů s koupelnou a WC. Dispoziční řešení 2.NP je shodné se 3.NP. Ve 3.NP se 
navíc nachází střešní výlez na střechu. 
Objekt je založen na základových pásech z betonu C16/20. Stavba je navržena jako 
zděná z kompletního systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo z broušených cihelných 
bloků s minerální izolací typu Porotherm 44 T. Vnitřní nosné zdivo z akustických 
cihelných bloků na pero a drážku typu Porotherm 30 AKU Z, Porotherm 25 AKU. Vnitřní 
nenosné zdivo z akustických cihelných bloků na pero a drážku typu Porotherm 11,5 AKU, 
zdivo instalační šachty z broušených cihelných bloků typu Porotherm 8. Vodorovná stropní 
konstrukce ze systému Porotherm strop (cihelné vložky MIAKO 19/50 (19/62,5) + 
keramobetonové stropní nosníky POT 175). Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou se čtyřmi střešními vpusťmi. Povrch střechy je tvořen z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů s břidlicovým posypem a retardéry hoření. 
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3.7.3  Předmět technologického postupu 
Technologický postup řeší vypracování správného technologického postupu 
realizace podlahových konstrukcí domu s pečovatelskou službou v Javorníku. Pozornost je 
věnována jedné skladbě podlahové konstrukce o stejné tloušťce vrstev v jednom 
nadzemním podlaží. Řešená podlahová konstrukce se nachází v 1.NP. Skladba podlahy je 
navržena na stropní konstrukci 1.PP ze systému Porotherm s nášlapnou vrstvou tvořenou 
keramickou dlažbou. Výběr vhodných typů použitých materiálů, daných tlouštěk vrstev a 
dodržení správného technologického postupu zajistí požadované vlastnosti podlahové 
konstrukce. 
3.2  Skladba podlahy 
3.2.1  Charakteristika konstrukce podlahy 
Podkladní vrstva:   stropní konstrukce Porotherm 
Izolační vrstva:    tepelně izolační desky s kročejovým útlumem 
     separační polyethylenová fólie 
Roznášecí vrstva:   betonová mazanina + KARI síť 150/150/4 
Nášlapná vrstva:    skládaná podlaha – keramická dlažba  
3.2.2  Navržená skladba podlahy 
 
Obrázek 1: ŘEŠENÍ V PLOŠE 
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3.3  Tepelně technické posouzení podlahové konstrukce 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP - keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Barbora Sumcová 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  03.04.2019 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Betonová mazan  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS Rig  0,0300  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Betonová mazanina   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.017 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.737 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.76 / 0.79 / 0.84 / 0.94 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.826 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1659.17 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.68 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1.NP - keramická dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Betonová mazanina  0,050       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS Rigifloor 4000  0,030       0,044  30,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -1,312 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,826 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,737 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,68 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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3.4  Materiál 
Použité materiály: 
• Těsnící tmel – webercolor SIL [] 
• Spárovací malta – webercolor comfort [] 
• Keramická dlažba – RAKO [] 
• Lepící tmel – weberfor duoflex [] 
• Dilatační profil – HAVOS B09a STANDART [] 
• Penetrační nátěr – weberpodklad A [] 
• Roznášecí betonová mazanina + KARI síť 150/150/4 [] 
• Dilatační profil – DILEX-EP [] 
• Oboustranná lepící páska – DEKTAPE SP1 [] 
• Separační PE fólie – DEKSEPAR [] 
• Montážní PUR pěna – webersys PUR [] 
• Tepelná izolace – Isover RigiFloor 4000 [] 
• Obvodový dilatační pás – MIRELON [] 
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Těsnící tmel – webercolor SIL [33] 
Barevný, jednosložkový, elastický sanitární spárovací tmel. 
Složení: Tmel na bázi polysiloxanu s přídavkem fungicidů.  
Barva: Barevný odstín cement. 
Použití: V sanitárních místnostech a kuchyních. Pro šířku spáry 5-20 mm. 
Vlastnosti: Po vytvrzení je teplotní odolnost -60 °C až +180 °C. Barevně stálý, odolný UV 
záření. Dobrá přilnavost k většině materiálů. Lehce zpracovatelný, pružný, vysoká 
vyplňovací schopnost. Vytvrzuje bez vzniku trhlin, je vodovzdorný a mrazuvzdorný, 
odolný proti plísním. [33] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Těsnící tmel - webercolor SIL [34] 
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Spárovací malta – webercolor comfort [35] 
Barevná spárovací malta na bázi anorganických pojiv. 
Složení: Prášková hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad. 
Barva: Barevný odstín cement. 
Použití: K povrchové úpravě spár na keramických obkladech a keramických dlažbách. Pro 
interiér i exteriér. Pro šířku spáry 1-6 mm. 
Vlastnosti: Lehce zpracovatelná, protiplísňová. Efekt „drop-in“, krémový efekt. 
Třída CG2 W – poskytují vysokou odolnost proti vodě. Díky vodoodpudivému efektu 
chrání spárovací hmoty před pronikáním vody do struktury spáry, tedy nasákavost vodou 
méně než 2 g vody po 30 minutách a méně než 5 g vody po 240 minutách. [35] 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Spárovací malta - webercolor comfort [36] 
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Keramická dlažba – RAKO [37, 38, 39] 
Série: TAURUS PORFYR 
Typ produktu: Dlaždice slinutá, neglazovaná. 
Barva: L04 Kaprun 
Rozměry: 30 x 30 cm (298 x 298 x 9 mm) 
Použití: Nášlapná vrstva podlahy. 
Vlastnosti: Mrazuvzdorná, hladká, matná, 
typ reliéfu S/standartní, 
protiskluznost R10/A, 
koeficient tření za sucha a za mokra µ ≥ 0,6. 
Doplňky:  Schodovka (30 x 30 cm, 298 x 298 x 9 mm), 
sokl (30 x 8 cm, 80 x 298 x 9 mm). [37, 38, 39] 
  
 
 
Obrázek 4: Keramická dlaždice TAURUS PORFYR 30x30 L04 Kaprun [40] 
Obrázek 6: Keramický sokl TAURUS PORFYR 30x8 L04 Kaprun [42] 
Obrázek 5:Keramický sokl TAURUS PORFYR 30x30 L04 Kaprun [41] 
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Lepící tmel – weberfor duoflex [43] 
Jednosložkové lepidlo na bázi cementu. 
Složení: Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. 
Barva: V přírodní šedé barvě. 
Použití: Pro lepení obkladů a dlažeb. Pro interiér i exteriér. 
Vlastnosti: Flexibilní, vysoce přilnavé, mrazuvzdorné. 
Třída C2 TE S1 – zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a 
prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady. [43] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Lepící tmel – weberfor duoflex [44] 
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Dilatační profil – HAVOS B09a STANDART [45] 
Složení: Hliníková slitina se vsuvnou vložkou z měkčeného PVC.  
Barva: Nosný profil – Al přírodní, vložka – tmavě šedá. 
Rozměry: Délka 2,5 m, v. 10 mm, š. 12 mm. 
Použití: Pro keramické dlažby, pokládaných do tenkého maltového lože. Pro interiér i 
exteriér. 
Vlastnosti: Zamezení trhlin, vyrovnání tlakového napětí, přerušení přenosu zvuku a vibrací 
podlahou. [45]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8: Dilatační profil – HAVOS B09a STANDART [46] 
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Penetrační nátěr – weberpodklad A [47] 
Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke sjednocení 
savosti podkladu. 
Složení: Na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad. Důležitou složkou je 
akrylátová disperze. 
Barva: V tekuté konzistenci mléčné zbarvení, po naředění, aplikaci a vyschnutí je 
transparentní. 
Použití: Penetrace savých podkladů před aplikací a nanášením lepících tmelů (pro obklady 
a dlažby), opravných hmot, případně podlahových potěrů. Pro interiér i exteriér. 
Vlastnosti: Sjednocuje a snižuje savost podkladu, zvyšuje přídržnost povrchových úprav, 
prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy, rychle zasychá, minimální 
spotřeba. [47] 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: Penetrační nátěr – weberpodklad A [48] 
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Roznášecí betonová mazanina + KARI síť 150/150/4 
Roznášecí betonová mazanina vyztužena ocelovou svařovanou KARI sítí 
150/150/4 v ose desky. 
Složení: Beton C16/20 a ocelová KARI síť 150/150/4. 
Rozměry: Mazanina tl. 50 mm, KARI síť (průměr drátu: 4 mm, oko: 150 x 150 mm). 
Použití: Roznášecí vrstva podlahy vyztužená v ose desky KARI sítí 150/150/4. 
Vlastnosti: Beton třídy C 16/20, svařovaná KARI síť 150/150/4 typ KA 17. Betonová 
mazanina roznáší tlak z nášlapné vrstvy podlahy. 
Dilatační spáry: Obvodová dilatace po celém obvodu půdorysu podlahové konstrukce, 
včetně otvorů dveří v místě prahu a po obvodu konstrukčních prvků. Různě tvarově řešené 
místnosti např. typu L (jedna dilatace) a U (dvě dilatace) se rozdělí na dílčí obdélníkové 
tvary (např. poměr 1:2, L – dvě pole, U – tři pole). Velikost jednotlivých polí je max. 6x6 
m nebo poměr stran větší jak 1:2. [49] 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10: KARI síť [50] 
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Dilatační profil – DILEX-EP [51] 
Složení: Postranní díly jsou z regenerátu tvrdého PVC, spodní a horní část 
z měkkého kopolyesteru tvořícího dilatační zónu. 
Barva: Šedočerná. 
Rozměry: Délka 2,5 m, v. 50 mm, š. 10 mm. 
Použití: Dilatační spára do potěrů. 
Vlastnosti: Rozděluje podlahu na jednotlivá pole a vyrovnává tlakové, tahové a smykové 
napětí měkkou dilatační zónou. Odolný proti plísním a bakteriím. [51] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11: Dilatační profil – DILEX-EP [52] 
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Oboustranná lepící páska – DEKTAPE SP1 [53] 
Oboustranná butylkaučuková páska pro lepení přesahů fólií. 
Složení: Nevyztužená butylkaučuková páska nanesená na silikonizovaném papíru. 
Barva: Černá páska s bílým papírem. 
Rozměry: Délka 50 m, š. 9 mm, tl. 1 mm. 
Použití: Pro vzájemné spojení, napojení a utěsnění fólií DEKSEPAR. 
Vlastnosti: Oboustranně lepící páska. [53] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12: DEKTAPE SP1 [54] 
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Separační PE fólie – DEKSEPAR [55] 
Plastová fólie lehkého typu z nízko hustotního polyethylenu bez výztužné vložky. 
Složení: 100% polyethylen. 
Barva: V barvě modré. 
Rozměry: Plošná hmotnost 160 g/m2, š. 4 m, délka v roli 50 m, tl. 0,2 mm. 
Použití: Ve funkci separační a kluzné vrstvy pod částí skladby zhotovované mokrým 
procesem. Zpravidla se umisťuje na interiérovou stranu tepelněizolační vrstvy. 
Vlastnosti: Faktor difuzního odporu µ = 345 000 (± 40 000). [55] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 13: DEKSEPAR [56] 
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Montážní PUR pěna – webersys PUR [57] 
Pistolová jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová montážní pěna s hnacím 
médiem bez chlor-fluorovaných uhlovodíků. 
Složení: Polyuretanová pěnová hmota. 
Barva: Nažloutle bílá. 
Použití: K dodatečnému vyplňování spár izolačních desek z pěnového polystyrenu. 
Vlastnosti: Velká vyplňovací kapacita, objemová stabilita, přesná aplikace pomocí 
pistolového systému. Dobré tepelně a akusticky-izolační vlastnosti. Dobrá přilnavost 
k většině materiálů. [57] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14: webersys PUR [58] 
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Tepelná izolace – Isover EPS RigiFloor 4000 [59] 
Speciální typ elastifikovaných desek EPS s minimální dynamickou tuhostí. 
V kombinaci s roznášecí deskou umožňuje vytvářet podlahy s vysokou kročejovou 
neprůzvučností. 
Složení: Z expandovaného pěnového polystyrenu (perle zpěňovatelného polystyrenu, 
pentan a složka recyklovatelného polystyrenu). 
Barva: Bílé barvy. 
Rozměry: Tl. 30 mm, rozměry desky: 1000 mm x 500 mm. 
Použití: Jsou určeny do všech typů obytných i kancelářských budov s užitným zatížením 
max. 4 kN/m2 u desek do tl, 40 mm (stlačení max. 3 mm). Jako akustická izolace podlah. 
Navrhuje se nejčastěji jako těžká plovoucí podlaha s roznášecí železobetonovou deskou 
(min. tl. 50 mm, beton B20, ocel. síť W4 oka 150/150 mm) 
Vlastnosti: Velmi dobré tepelné izolační vlastnosti, velmi nízká dynamická tuhost – vysoké 
hodnoty kročejového útlumu, výborné mechanické vlastnosti, minimální hmotnost, 
jednoduchá zpracovatelnost, dlouhá životnost, ekologická a zdravotní nezávadnost, trvalá 
odolnost proti vlhkosti, biologická neutrálnost, ekonomická výhodnost, 
součinitel tepelné vodivosti λD = 0,044 W/(m·K), 
tepelný odpor RD = 0,65 (m2·K)/W, 
dynamická tuhost desky s = 15 MN/m3. [59] 
 
 
Obrázek 15: Isover EPS Rigifloor 4000 [60] 
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Obvodový dilatační pás – MIRELON [61, 62, 63] 
Dilatační pás s PE fólií a se samolepícím proužkem. 
Složení: Z pěnového PE se strukturou uzavřené buňky. 
Barva: Mirelon – šedočerná, PE fólie – bílá/průhledná, samolepící proužek – žlutá. 
Rozměry: Délka 50 m, š. 120 mm, tl. 5 mm. 
Použití: Výplň obvodových dilatačních spár při konstrukci plovoucích podlah. 
Vlastnosti: Nenasákavost a chemická odolnost. Zabraňuje úniku cementové vody z betonu 
do obvodového zdiva. Ohebnost a trvalá pružnost. Snadná zpracovatelnost a dělitelnost. 
Snadná a rychlá montáž. Vynikající tepelně izolační vlastnosti. Zabraňuje vytvoření 
tepelného mostu (podlaha – zdivo). Pohlcuje tepelnou roztažnost materiálu a zabránění 
poškození podlahy. Snižuje přenos hluku (podlaha – zdivo). Zdravotně a ekologicky 
nezávadný. Recyklovatelný a prostředí nezatěžující materiál. 
Tepelná odolnost od -65 °C do +90 °C, 
tepelná vodivost při 10 °C = 0,038 W/(m·K), 
objemová hmotnost 25 kg/m3. [61, 62, 63] 
 
 
 
 
Obrázek 16: Obvodový dilatační pás MIRELON [64] 
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Spotřeba jednotlivých materiálů: 
Název 
materiálu 
Spotřeba 
materiálu 
Obsah jednoho 
balení 
Plocha/obvod 
Potřeba 
množství 
Těsnící tmel - 310 ml/kartuš 258,10 m 31 ks 
Spárovací 
malta 
cca 0,33 kg/m2 
dle šíře spáry 
5 kg 327,47 m2 60x5 kg 
Keramická 
dlažba 
11 ks/m2 
12 ks/karton 
0,3x0,3 m 
318,47 m2 292 kartonů 
Keramický 
sokl 
42 ks/m2 
12 ks/karton 
0,3x0,08 m 
20,484 m2 72 kartonů 
Keramická 
schodovka 
11 ks/m2 
11 ks/karton 
0,3x0,3 m 
9 m2 9 kartonů 
Lepící tmel 4 kg/m2 25 kg 327,47 m2 
4,5 kg => 59 
pytlů 
Dilatační profil - 1 ks = 2,5 m 23 m 10 ks 
Penetrační 
nátěr 
0,03 kg/m2 
jedna vrstva 
4; 15 kg 327,47 m2 
2x15 kg, 
1x4 kg 
Dilatační profil - 1 ks = 2,5 m 23 m 10 ks 
Beton C16/20 - - 15,52 m3 15,52 m3 
KARI síť - 1 ks = 2x3 m 307,47 m2 52 ks 
Distanční lišty 1 ks/m2 100 ks/balení 307,47 m2 3 balení 
Lepící páska - 50 m/role - - 
Separační fólie - 200 m2/role 307,47 m2 2 role 
PUR pěna - 
750 
ml/plechovka 
- - 
Tepelná 
izolace 
2 ks/m2 
16 ks = 8 m2 = 
1 balení 
307,47 m2   39 balení 
Obvodový 
dilatační pás 
- 50 m/rukávec 289,74 m 6 ks 
Tabulka 4: Spotřeba jednotlivých materiálů 
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3.5  Doprava a skladování 
3.3.1  Doprava 
Při dopravě a manipulaci s materiály a výrobky se musí zacházet opatrně a musí se 
chránit před mechanickým poškozením. Zásobování potřebných materiálů bude probíhat 
postupně po dílčích etapách dle potřeb výstavby. 
Mimostaveništní doprava 
Materiály a výrobky o větším objemu, velikosti a hmotnosti (keramická dlažba, 
penetrační nátěr, KARI síť, tepelná izolace) budou na staveniště dopravovány nákladním 
automobilem MAN 15.250 TGM KONTEJNER 8T s hydraulickou rukou, který bude 
sloužit i k přepravě kontejneru s odpadem. Betonová směs bude dopravována 
autodomíchavačem MAN TGS 32.400 8x4 BB o objemu 9 m3. Ostatní materiál s výrobky 
bude na staveniště dopravován dodávkou Fiat Ducato. Vozidlo pro mistra bude osobní 
automobil Citroën Berlingo. 
Staveništní doprava 
Materiál s výrobky budou na staveništi dopravovány pomocí stavebního kolečka 
nebo manuálně na místo určení a pumpou ESTRICH BOY DC 260/45 na potěrové betony. 
 
3.3.2  Skladování 
Název 
materiálu 
Doba 
skladování 
Nádoba pro 
materiál 
Místo skladování 
materiálu 
Teplota/ochrana 
skladování 
Těsnící tmel 24 měsíců 
kartuš 
(310 ml) 
sklad +5 až +25 °C 
Spárovací 
malta 
24 měsíců 
PE obal 
(5 kg pytel) 
sklad 
před 
povětrnostními 
vlivy 
Keramická 
dlažba 
- 
karton 
(12 ks) 
sklad - 
Lepící tmel 12 měsíců 
papírový obal 
(25 kg pytel) 
sklad 
před 
povětrnostními 
vlivy 
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Název 
materiálu 
Doba 
skladování 
Nádoba pro 
skladování 
Místo skladování 
materiálu 
Teplota/ochrana 
skladování  
Penetrační 
nátěr 
12 měsíců 
PE obal 
(4, 15 kg 
kbelík) 
sklad 
+5 °C až +25 °C, 
před mrazem, 
před přímým 
sluncem 
Dilatační profil - (1 ks/2,5 m) sklad - 
KARI síť + 
Distanční lišty 
- - objekt pokládky - 
Lepící páska - 
role 
(50 m) 
sklad 
+5 °C, 
proti UV záření 
Separační fólie - 
role 
(200 m2) 
sklad proti UV záření 
PUR pěna 12 měsíců 
aerosolová 
plechovka se 
šroubovacím 
systémem 
fixace 
ve svislé poloze, 
ventilem vzhůru, 
sklad 
+5 °C až +25 °C, 
před mrazem, 
před vysokými 
teplotami  
Tepelná 
izolace 
- 
PE fólie 
(16 ks) 
na ležato, sklad 
proti přímému 
slunci 
 Obvodový 
dilatační pás 
- PE rukávce sklad - 
Tabulka 5: Skladování materiálů 
Sklady pro skladování materiálů budou uzamykatelné. Skladování veškerých 
materiálů bude pouze v suchých, krytých a dobře větraných a také čistých skladech. Sypké 
materiály, keramická dlažba a výrobky, které musíme chránit před vlhkem, vzdušnou 
vlhkostí nebo mrazem budou ve skladech uloženy na paletách. Budou dodrženy požadavky 
výrobce pro skladování materiálů.  
Při manipulaci s materiály a výrobky se musí zacházet opatrně a musí se chránit 
před mechanickým poškozením. 
Čerstvý beton dovezen na staveniště bude po přejímce a zkouškách (konzistence – 
sednutí kužele) ihned ukládán. 
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3.6  Pracovní podmínky a stavební připravenost konstrukce 
Do převzetí staveniště musí být na staveništi hotovy tyto práce a technologické 
přestávky (připravenost staveniště): 
- dokončení stropní konstrukce (výstupní kontrola) 
- nadbetonávka stropní konstrukce musí být vyzrála min. 28 dní 
- dokončeny všechny rozvody TZB (ZTI a elektro) + zkouška rozvodů TZB 
- dokončeny vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů (omítky) + kontrola 
rovinnosti, kolmosti a vodorovnosti 
- vyznačení váhorysu 
- před pokládkou dlažby nutné potvrzení o kompletnosti předstěnových nosných 
systémů  
Klimatické podmínky: 
Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C 
a zároveň nesmí být vyšší jak +25 °C (teplotu udává výrobce). Při zpracování stavebních 
hmot s vodou je nutné se vyvarovat mrazu, přímému slunečnímu záření a zajistit pozvolné, 
přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování 
jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech 
daného výrobce.  
Připravenost podkladu: 
Podklad musí být před započetím pokládky suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, 
rovný, soudržný, čistý a zbavený prachu, mastnot a uvolněných částic.  
3.7  Personální obsazení 
Pro technologickou etapu podlahové konstrukce bude potřeba jedné pracovní čety, 
která bude řádně proškolena a seznámena se zásadami BOZP.  
Složení pracovní čety: 
- Vedoucí pracovník – mistr (předák)     1 osoba 
- Zedník – podlahář        2 osoby 
- Pomocný dělník       1 osoba 
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Pracovní četa bude obeznámena s činností a úkoly, které bude provádět: 
Mistr 
Mistr převezme staveniště a provede se zápis do stavebního deníku o převzetí 
staveniště. Provede vstupní kontrolu kvality podkladu. Bude provádět kontrolu a přejímku 
veškerých materiálů dopravovaných na staveniště.  
Prováděná kontrola: 
- vstupní kontrola kvality podkladu 
- příprava podkladu pro provedení obvodové dilatace a pro pokládku tepelně 
izolačních desek s následnou kontrolou provedení 
- natažení PE fólie (přesahy, spoje, detaily) 
- uložení KARI sítí 
- uložení dilatační profilů a provedení betonáže 
- povrchu betonové mazaniny 
- penetrace 
- pokládky keramické dlažby, schodovek a keramických soklů 
- vyplnění spár spárovací maltou a těsnícím tmelem 
- úklid staveniště 
- výstupní kontrola kvality provedení 
Mistr je povinen dohlížet na technologický postup realizace veškerých vrstev 
skladby podlahy a každý den provádět zápis do stavebního deníku. Bude zodpovídat za 
celý průběh provádění prací a za kvalitu provedení. Během provádění prací zodpovídá za 
bezpečnost pracovníků a dodržování zásad BOZP. Po dokončení všech prací a úklidu 
staveniště se provede výstupní kontrola se zápisem do stavebního deníku. Na závěr mistr 
předá staveniště a provede se zápis do stavebního deníku o předání staveniště.  
Podlaháři 
Oba podlaháři budou provádět veškeré práce pro technologickou etapu podlahové 
konstrukce.  
Pomocný dělník 
Pomocný dělník bude asistovat podlahářům při provádění veškerých prací. Bude 
zajišťovat přísun potřebného materiálu, směsi a nářadí k místu provádění prací.  
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Pomocné práce:  
- lepení obvodového dilatačního pásku 
- zkracování tepelně izolačních desek 
- uložení KARI sítí 
- montáž dilatačních profilů 
- úprava povrchu betonové mazaniny 
- penetrace podkladu 
Každý den je povinen provádět průběžný a konečný úklid na pracovišti (mytí 
nářadí, úklid materiálů). 
3.8  Pracovní stroje, pracovní nářadí a pomůcky 
Stroje: 
- průmyslový vysavač       1x 
- pumpa na potěrové betony      1x 
- ruční elektrické míchadlo + spirálový nástavec    1x 
- stavební laser        1x 
- laserový úhelník       1x 
- úhlová bruska s výměnným diamantovým kotoučem  2x 
- stojanová pila pro řezání dlažeb s kotoučem chlazeným vodou 1x 
- ruční řezačka dlaždic s vodící lištou a upínacími přísavkami  2x 
 
Pracovní nářadí a pomůcky: 
- stavební kolečko        2x 
- lopata s násadou       4x 
- smeták        2x 
- zednická lžíce        3x 
- gumová natahovací stěrka       2x 
- mechové gumové hladítko       2x 
- nerezové hladítko 6x6/8x8/10x10 mm     2x/2x/2x 
- pryžové hladítko + teleskopická tyč      1x 
- vodováha 80 cm/2 m       2x/2x 
- hliníková lať 2 m/3 m      2x/2x 
- truhlářský úhelník        2x 
- stavební vědra a nádoby       10x 
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- fasádní váleček + teleskopická tyč     2x 
- štětka zednická/malířská kulatá      2x 
- gumová palička        2x 
- kladivo         1x 
- kleště na armaturu       1x 
- drátovací kleště na vázání drátů (spirálový vázač úvazků)  1x 
- vázací kleště        2x 
- štípací kleště        1x 
- pilka na polystyren       2x 
- nůž na izolace        2x 
- odlamovací nůž        2x 
- pistole na PUR pěnu        1x 
- ruční aplikační výtlačná pistole     2x 
- sada stěrek na silikon       1x 
- značkovací šňůra        1x 
- zednický provázek       2x 
- tužka         4x 
- skládací metr/svinovací mater      4x 
- molitanová houba na mytí + hadřík     2x + 1x 
- spárové obkladačské křížky – distanční křížky 3 mm  cca 1000 ks 
- spárové obkladačské klínky       cca 100 ks 
 
Ochranné pomůcky: 
- ochranné štíty 
- ochranné brýle 
- pracovní rukavice 
- pracovní oblečení 
- pevná kotníková obuv (případně gumové holínky) 
- chrániče kolen 
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3.9  Technologický postup prací 
Postup č.1 Příprava podkladu 
Před započetím pokládky tepelné izolace bude provedena kontrola čistoty a 
rovinatosti betonového povrchu stropu. Povrch bude zbaven nečistot průmyslovým 
vysavačem. 
Postup č. 2 Obvodová dilatace 
Obrázek 18: Schéma dilatace podlah 1.NP 
Obrázek 17: SCHÉMA DILATACE PODLAH 1.NP 
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Dilatační pás tl. 5 mm s PE fólií bude připevněn ke stěnám pomocí lepícího proužku 
po celém obvodu půdorysu podlahové konstrukce. Lepení obvodového dilatačního pásu 
bude provedeno dle obr. 17. Výška pásky se volí vždy nad úroveň horního okraje nášlapné 
vrstvy. Přečnívající část pásky se odstraní pomocí nožíku po dokončení pokládky 
keramické dlažby. [61, 62, 63] 
Postup č. 3 Tepelná a kročejová izolace 
Pokládku tepelně izolačních desek začínáme v rohu místnosti a pokračujeme 
směrem ke dveřím. Desky Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 30 mm budou kladeny na sraz 
k sobě. Desky nesmí tvořit T spoj. Desky klademe co nejdůkladněji k sobě, aby nevznikaly 
mezery. Případné mezery vypěníme montážní pěnou webersys PUR. [57, 59] 
Postup č.4 Separační fólie 
Pokládka PE fólie se proveden po celé půdorysné ploše. Ukládá se napříč směrem 
pokládky tepelné izolace. Při pokládce musí být dodrženo přeložení 100 mm a spojeno 
s PE fólií dilatačního pásu. Veškeré spoje budou přelepeny oboustrannou páskou 
DEKTAPE SP1. [53, 55] 
Postup č.5 Plošná dilatace 
Před osazením dilatačních profilů DILEX-EP budou rozměřeny dilatace tak, aby se 
kryly dilatační spárou v dlažbě. Dilatační profil bude osazen do požadované výšky a směru. 
Osazení dilatačních profilů bude provedeno dle obr. 17 (dveřní otvory + chodba). [51] 
Postup č.6 Kari síť 
Před provedením betonáže se provede uložení KARI sítí 150/150/4 na distanční 
lišty. Veškeré spoje musí být svázány fixačním úvazkem s min. přesahem sítí 30 cm. 
Ocelová výztuž nesmí ležet na separační fólií ani se nacházet v horní polovině betonové 
desky. Takto uložená výztuž je staticky nefunkční a nepodílí se na zvýšené ohybové 
pevnosti desky. Sítě budou upravovány na potřebné rozměry pomocí kleští na armaturu.  
Postup č.7 Betonová mazanina 
Před betonáží bude vytyčen oprávněnou osobou výškový bod podlahy. Bude 
vynesen váhorys, v každé místnosti po obvodu v celém podlaží. Při betonáži se bude 
průběžně kontrolovat výška betonové mazaniny. Na předchozí vrstvu budou uloženy 
vymezovací distanční lišty a na ně budou položeny KARI sítě s přesahem spojů 30 cm. 
Budou rozměřeny dilatační celky v ploše a ve dveřních otvorech. Budou osazeny dilatační 
lišty DILEX-EP (viz obr.). Betonová směs bude dopravena na stavbu autodomíchávačem. 
Betonová směs C16/20 bude postupně přečerpávána do pumpy na beton, která přepraví 
Bakalářská práce  
81 
 
beton na místo prováděné betonáže. Budou zhotoveny výškové body z betonové mazaniny, 
které se spojí v úzkých pásech, po kterých bude stahován beton do požadované výšky a 
roviny. Stahování betonu se rozumí rovnání betonové směsi pomocí latě. Beton bude 
zahlazen polystyrenovým hladítkem ihned po stažení a srovnání latí. Hladítko položíme na 
beton a krouživými pohyby po ploše kroužíme tak dlouho, až se odstraní veškeré 
nerovnosti a dírky. Na hladítko netlačit silou. Doba zrání betonové mazaniny je min. 28 
dní. Mazanina se udržuje první 2-3 dny ve vlhkém stavu (jemné kropení). Betonovou 
mazaninu nutno chránit před slunečním svitem, aby nedošlo k prudkému vysychání 
betonové mazaniny.  
Postup č.8 Příprava podkladu 
Bude provedena kontrola rovinatosti podlahy, kontrola stability, stavu a stáří 
podkladu (zralost). A také kontrola savosti pro penetrační nátěr. 
Postup č. 9 Penetrace podkladu 
Penetrační nátěr weberpodklad A se naředí čistou vodou dle savosti podkladu 
v poměru 1:5 – 1:10. Velmi savé podklady budou nanášeny naředěnou penetrací 1:10 a to 
ve dvou vrstvách. Penetrace podkladu bude provedena po celé půdorysné ploše pomocí 
štětce a válečku (teleskopická tyč). S odstupem provedené penetrace se provede zkouška 
savosti podkladu a určí se počátek pokládky keramické dlažby (vlhkost, teplota). [47] 
 
Obrázek 19: Příprava podkladu [64] 
Obrázek 20: Penetrace podkladu [64] 
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Postup č.10 Plánování pokládky 
Bude provedeno rozměření podkladu dle kladečského výkresu (viz obr.27). 
Upřesnění způsobu kladení a lepení keramické dlažby (viz obr. 22, 23). Pokládka bude 
provedena paralelně (souběžně) a diagonálně (úhlopříčně). Proběhne příprava a kontrola 
keramické dlažby. 
 
Postup č. 11 Příprava lepidla pro lepení dlažby 
Flexibilní lepidlo weberfor duoflex se připraví postupným mícháním jednoho pytle 
(25 kg) do 5,5 l čisté vody pomocí ručního míchadla. Doba míchání je 2 minuty. 
Namíchané lepidlo necháme 5 minut vyzrát a následně ho ještě jednou krátce promícháme. 
V lepidle se nesmí tvořit hrudky a bubliny, pokud je lepidlo správně promícháno při 
nanášení na podklad je bez hrudek a netrhá se. [43] 
Obrázek 21: Plánování pokládky [64] 
Obrázek 23: paralelně (souběžně) [64] 
Obrázek 22: diagonálně (újlopříčně) [64] 
Obrázek 24: Příprava lepidla [64] 
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Postup č.12 Nanášení lepidla 
Na podklad i na dlažbu se nanese lepící tmel a rozprostírá se pomocí zubového 
hladítka do požadované tloušťky. Nanášení lepidla bude provedeno kombinovanou 
metodou nazývanou „butteringfloating“ (nanesení lepidla na podklad i na dlažbu). [45] 
Postup č. 13 Pokládka dlažby 
Dlaždice TAURUS PORFYR 30 x 30 mm budou mírně vtlačeny do lepidlového 
lože a poklepáním gumové paličky osazeny do požadovaného směru a výšky. 
Při pokládce dlažby musí být dodrženy konstrukční dilatační spáry v podkladu, 
které je nezbytné promítnou do dilatace v dlažbě v minimálně ve stejné šíři jako je šíře 
spáry v konstrukci podkladu. V místě dilatace (viz obr. 17) budou osazeny dilatační profily 
HAVOS B09a STANDART. [45] 
Otevřený čas lepidla je doba max. 15 minut, za kterou lze obklad přikotvit. 
Doba zpracovatelnosti lepidla je max. 30 minut. Obkladačské práce se musí 
provádět důkladně s důrazem na detailní provedení. Při znečištění dlažby během pokládky 
nutno ihned zbytky lepícího tmele odstranit. 
Keramický obklad schodiště se provádí shora dolů na stupnici použijeme 
protiskluznou schodovou dlaždici TAURUS PORFYR 30 x 30 mm. Na podstupnici 
použijeme dlažbu TAURUS PORFYR 30 x 30 mm. Pokládku provedeme po rozměření 
podkladu dle kladečského výkresu (viz obr. 27).  
Obrázek 25: Nanášení lepidla [64] 
Obrázek 26: Pokládka dlažby [64] 
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Postup č. 14 Šíře spár keramické dlažby 
Mezi dlaždice se vkládají spárové kříže nebo klínky z důvodu dodržení stejné šíře 
spár. 
 
Obrázek 27: SCHÉMA PODLAH 1.NP 
Obrázek 28: Šíře spár keramické dlažby [64] 
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Postup č. 15 Připevnění soklových dlaždic 
Po pokládce keramické dlažby, bude proveden obklad soklu TAURUS PORFYR 
30 x 8 mm stejným způsobem, jako pokládka dlažby. Bude dodržen průběh spár jako na 
podlaze. 
Postup č.16 Příprava spárovací hmoty 
Po technologické přestávce pokládky keramické dlažby min. 24 hod můžeme 
provést spárování. Spárovací hmota webercolor comfort se rozmíchá pomocí ručního 
míchadla s nástavcem s čistou vodou 1,5 l na 5 kg tak, aby vznikla homogenní hmota bez 
hrudek do požadované hustoty směsi. Rozpracované množství je nutno zpracovat do 90 
minut. [35] 
Postup č.17 Spárování dlažby 
Provede se čištění spár a povrchu dlažby od zbytku lepidla a vzniklých nečistot. Na 
takto připravený podklad se nanese spárovací směs, kterou rozprostřeme pomocí 
gumového hladítka do spár. Pohyby gumovým hladítkem se provádí uhlopříčně vůči 
spárám, aby bylo dodrženo rovnoměrného zaplnění spár. [35] 
Obrázek 29: Připevnění soklových dlaždic [64] 
Obrázek 30: Příprava spárovací hmoty [64] 
Obrázek 31: Spárování dlažby [64] 
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Postup č.18 Čištění spár 
Zaspárovaná keramická dlažba se čistí cca ½ hodiny po spárování. Po zavadnutí se 
odstraní zbytky spárovací hmoty lehkými pohyby vlhkého pěnového hladítka. Pohyby 
hladítkem provádíme úhlopříčně ve směru spár. Plochy musí být důkladně očištěny od 
spárovací hmoty, ale tak, aby nedocházelo k vymývání spár. [35] 
Postup č.19 Vyplnění spár těsnícím tmelem 
Spáry mezi podlahovými dlaždicemi a soklem budou vyplněny elastickým 
spárovacím tmelem webercolor SIL v odstínu spárovací hmoty. K nanášení silikonu se 
používá ruční aplikační výtlačná pistole. [33] 
3.10  Jakost a kontrola kvality 
Konečná jakost skladby podlahových konstrukcí je ovlivňována kvalitou materiálů 
a odborným provedením. Použité směsi a materiály pro realizaci musí odpovídat 
předepsané jakosti a předepsaným složením. Osoba (mistr) zodpovědná za přejímku 
materiálů a provedení podlahových konstrukcí je povinna upozornit na případné závady. 
Kontrola kvality dle ČSN 74 4505. [32]  
Vstupní kontrola: 
Vstupní kontrola se bude provádět před zahájením realizace technologické etapy 
podlahové konstrukce.  
Kontrola podkladní vrstvy – stropní konstrukce: 
- dokončená stropní konstrukce + min 28 dní technologická přestávka 
- povrch musí být rovný, bez ostrých hran či jiných nedokonalostí, zbavený 
všech nečistot, prachu a mastných skvrn, dostatečně vyzrálý a nedrolivý 
Obrázek 32: Čištění spár [64] 
Obrázek 33: Vyplnění spár těsnícím tmelem [64] 
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Kontrola při přejímce materiálů (výrobků):  
- nepoškozené obaly 
- dodací listy (druh, množství, kvalita) 
- kvalita, odstín, rozměr (výrobní série) 
Kontrola nášlapné vrstvy – keramická dlažba (před pokládkou): 
- povrch musí být rovný, hladký, hladký, bez ostrých hran či jiných 
nedokonalostí, zbavený všech nečistot, prachu a mastných skvrn 
- dostatečně vyzrálý a nedrolivý povrch 
- teplota podlahy by neměla klesnout pod 10 °C, výrobce udává 5 °C 
- vlhkost podkladu by neměla překročit 8% 
Mezioperační kontrola: 
Mezioperační kontroly se budou provádět v průběhu realizace technologické etapy 
podlahové konstrukce. Jedná se o kontrolu izolační vrstvy (tepelně izolační (akustická), 
separační) a roznášecí vrstvy (betonová mazanina). Dále dílčích kontrol provedení 
obvodového dilatačního pásu, uložení KARI sítí, montáže dilatačních profilů, penetrace 
podkladu apod. Kontrola se týká použití kvalitního materiálu a dodržení správné 
technologie provádění. 
 Kontrola nášlapné vrstvy – keramická dlažba: 
- kontrola šířky spár – při pokládce zajišťována distančními kříži 
- kontrola pokládky před spárováním – šířka spár 
- kontrola rovinnosti ±2 mm/2 mm 
- ve spárách nesmí být lepící hmota 
Výstupní kontrola: 
Výstupní kontrola se budou provádět po dokončení realizace technologické etapy 
podlahové konstrukce. 
Kontrola nášlapné vrstvy – keramická dlažba: 
Kontrola vzhledu: 
- povrch se kontroluje ze vzdálenosti nejméně 2,0 m, pokud to prostory dovolí 
- detaily provedení, spáry apod. ze vzdálenosti 0,3-2 m 
Posuzuje se: 
- průběh spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost 
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- návaznost spár na ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a souměrnost 
členění v ploše 
- rovinatost provedení – odchylka max. 2 mm/2 m 
- dlaždice nesmí vyčnívat z roviny více, než je jejich dovolená křivost 
- šířka spáry mezi dlaždicí a instalačními nebo jinými vývody nesmí překročit 5 
mm 
- spáry – hladké, rovné, stejně hluboké a široké 
- přilnutí k podkladu – kontrola poklepem na dlažbu (zkouška poklepem) 
Po provedení každé kontroly (vstupní, mezioperační, výstupní) se musí provést 
zápis do stavebního deníku. 
3.11  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci proškoleni a 
obeznámeni s BOZP. Pracovníci na stavbě musí používat osobní ochranné pracovní 
pomůcky a ochranné oděvy. Na staveništi se musí nacházet lékárnička pro případ úrazu. 
Pro některé druhy práce musí mít pracovníci požadovanou kvalifikaci. Dle bezpečnostních 
listů materiálů musí pracovníci bezpečně zacházet s materiálem a dodržovat použití 
ochranných prostředků pro danou práci.  
Dále je nutno dodržovat: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [21] 
- Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) [22] 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [23] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [24] 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [25] 
- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti [26] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
[27] 
- Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [28] 
 
3.12  Ochrana životního prostředí 
Na staveništi budou veškeré vzniklé stavební odpady tříděny dle druhu a 
příslušných kategorií odpadu. Odpady budou skladovány do určených kontejnerů na 
staveništi a následně odváženy a likvidovány na skládkách. Odpad ze stavební činnosti 
budou tvořit zbytky stavebních materiálů a obaly. Nebezpečné látky a odpady musí být 
likvidovány dle platných předpisů 
Dále je nutno dodržovat: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [18] 
- Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, … [19] 
- Vyhláška 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady [29] 
- Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů [30] 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. [20] 
- Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. [31] 
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Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů [20], dojde při provádění 
technologické etapy podlahové konstrukce ke vzniku následujících odpadů:  
Katalogové 
č. odpadu 
Název odpadu Kategorie 
odpadu 
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 
O 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
Tabulka 6: Přehled vzniklých odpadů při realizaci podlahové konstrukce 
Pozn.: O = ostatní odpady, N = nebezpečné odpady. 
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4. ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu „podlahové konstrukce“. Jedná 
se o časový průběh prováděných prací dle technologického postupu realizace řešené 
podlahy v domě s pečovatelskou službou v Javorníku, která se nachází v 1.NP. Podkladní 
vrstva podlahy je stropní konstrukce 1.PP navržena ze systému Porotherm. Nášlapnou vrstvu 
tvoří keramická dlažba. Doba pracovní směny od 7:00 do 11:00 hod, od 11:30 do 15:30 hod. 
Celková plánovaná doba realizace podlahy je 76 dní včetně technologických přestávek. 
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5. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Položkový rozpočet technologické etapy „podlahové konstrukce“. Jedná se o nacenění 
prováděných prací a potřebných materiálů dle technologického postupu realizace řešené 
podlahy v domě s pečovatelskou službou v Javorníku, která se nachází v 1.NP, kterou je 
součástí i schodiště. Položkový rozpočet obsahuje krycí list, rekapitulaci dílů, položkový 
rozpočet s výkazem výměr. 
Položkový 
rozpočet 
Stav ba: 01 Bakalářská práce 
 
Objekt: 01 Dům s pečovatelskou službou 
 
Rozpočet:      001 Podlaha 1.NP - keramická dlažba 
Projektant Sumcová Barbora, Havlíčkova 56 Javorník, 79070 
Objednatel: Doležel Tomáš, Janošíkova 120 Javorník, 79070 
Zhotov itel: Sumcová Barbora, Havlíčkova 56 Javorník, 79070 
Rozpis ceny: 
   
Celkem: 
 
HS
V 
PS
V 
MO
N 
Vedlejší 
náklady 
Ostatní 
náklady 
Celkem: 
  
84 798,78 
749 324,71 
0,00 
0,00 
0,00 
834 123,49 
Rekapitulace daní: 
 
Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 
Zaokrouhlení 
 
15  % 
15  % 
21  % 
21  % 
834  123,49  CZK 
125  119,00  CZK 
0,00  CZK 
0,00  CZK 
-0,49  CZK 
Cena celkem: 
   
959 242,00 CZK 
 
Za 
objednatele: 
Datum: 
Podpis: 
 
Za zhotov 
itele: 
Datum: 
Podpis: 
 
 
23.4.2019 
 
 
Stav ba: 
Objekt: 
Rozpočet: 
01 Bakalářská práce 
01 Dům s pečovatelskou službou 
001 Podlaha 1.NP - keramická dlažba 
List č.2 
 
 Rekapitulace 
dílů 
 
Číslo Název  Typ dílu Celkem 
63 Podlahy a podlahov é konstrukce  HSV 74 653,19 
99 Stav eništní přesun hmot  HSV 10 145,59 
713 Izolace tepelné  PSV 50 150,74 
771 Podlahy z dlaždic a obklady  PSV 699 173,97 
    834 123,49 
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6. Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace domu 
s pečovatelskou službou v Javorníku v rozsahu stavebního povolení. Byla vypracována 
výkresová část obsahující výkresovou dokumentaci domu s pečovatelskou službou ve stupni 
pro stavební povolení. Na základě vypracování výkresové části byla zpracována textová část, 
která obsahuje průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu. Projektová dokumentace byla 
zpracována dle vyhlášek o dokumentaci staveb a příslušných norem.  
Navrhovaná novostavba domu s pečovatelskou službou bude především sloužit jako 
obytný komplex pro osoby se sníženou pohyblivostí se společenskou funkcí. Jedná se o 
celoplošně podsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími, který je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. Výsledný objekt je dům s pečovatelskou službou se čtrnácti 
pečovatelskými byty, zázemím pro lékaře a personál, technickým vybavením, sklepními 
skladovacími kójemi, prádelnou a sušárnou prádla, se vstupní částí s recepcí. 
Bylo splněno zadání pro vypracování bakalářské práce na téma technologického 
postupu pro realizaci podlahových konstrukcí. Navržená skladba podlahy je tvořena nášlapnou 
vrstvou z keramické dlažby pro zadané první nadzemní podlaží. Práce je doplněna o tepelně 
technický výpočet navržené skladby podlahy. 
Součástí bakalářské práce je časový harmonogram postupu prací s položkovým 
rozpočtem pro zadanou technologickou etapu. 
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• Příloha č.1 – Výkresová část 
• Příloha č.2 – Technologická část 
• Příloha č.3 – Tepelně technické posouzení 
• Přílohač.4 – Časový harmonogram postupu prací 
• Příloha č.5 – Položkový rozpočet 
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Příloha č.1 
Výkresová část: 
Č. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 1:250 6xA4 
D.1.1.01 VÝKOPY 1:100 6xA4 
D.1.1.02 ZÁKLADY 1:100 6xA4 
D.1.1.03 PŮDORYS 1.PP 1:50 10xA4 
D.1.1.04 PŮDORYS 1.NP 1:50 10xA4 
D.1.1.05 PŮDORYS 2.NP 1:50 10xA4 
D.1.1.06 PŮDORYS 3.NP 1:50 10xA4 
D.1.1.07 STROP NAD VSTUPNÍM PODLAŽÍM 1:100 6xA4 
D.1.1.08 PLOCHÁ STŘECHA 1:100 6xA4 
D.1.1.09 HLAVNÍ ŘEZ OBJEKTEM A-A‘ 1:100 6xA4 
D.1.1.10a POHLEDY SEVERNÍ, ZÁPADNÍ 1:100 6xA4 
D.1.1.10b POHLEDY JIŽNÍ, VÝCHODNÍ 1:100 6xA4 
 
 
Příloha č.2 
Technologická část: * 
Č. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 
1 SCHÉMA DILATACE PODLAH 1.NP - 1xA4 
2 
SCHÉMA SMĚRU KLADENÍ 
PODLAH 1.NP 
- 1xA4 
3 SCHÉMA PODLAH 1.NP - 2xA4 
4 DETAIL A 1:10 1xA4 
5 DETAIL B 1:10 1xA4 
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Příloha č.3 
Tepelně technické posouzení: * 
Tepelně technické posouzení „podlahové konstrukce“ v 1.NP, která je tvořena 
nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
 
 
Příloha č.4 
Časový harmonogram postupu prací: * 
Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu „podlahové konstrukce“ 
v 1.NP, která je tvořena nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
 
 
Příloha č.5 
Položkový rozpočet: * 
Položkový rozpočet technologické etapy „podlahové konstrukce“ v 1.NP, která je 
tvořena nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
 
 
*Pozn. Přílohy označené hvězdičkou (*) jsou použity do textové části bakalářské práce. 
